



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II

Harmonogram realizace evaluací

1 ÚVOD

Harmonogram realizace evaluací¹ projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II (dále jen „MAP“ a „projekt“) vychází ze seznamu plánovaných evaluací,² z pravidel a postupů, kterými jsou vázáni žadatelé o podporu a realizátoři projektů MAP II,³ metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV⁴ a z reálných potřeb projektu a místních aktérů.

Harmonogram realizace evaluací byl schválen řídicím výborem projektu procedurou písemného projednávání 31. prosince 2021 s účinností od tohoto data do doby následující aktualizace tohoto dokumentu. Počínaje tímto datem nahrazuje jeho předchozí verzi.

2 HARMONOGRAM

Harmonogram realizace evaluací je zpracován formou tabelárního přehledu (tabulka č. 1) a Ganttova diagramu (příloha č. 2).

¹ Evaluace = hodnocení. Evaluace je zde chápána v širokém slova smyslu (včetně vyhodnocování externího projektového kontextu). Vyhodnocování projektu a jeho součástí je její podmnožinou.

² MAS Pobeskydí 2021.

³ MŠMT 2017a, b, c, d.

⁴ MŠMT 2018.

Tabulka č. 1: Harmonogram realizace evaluací

Evaluace	Termín realizace
Evaluace nutné pro doložení zpráv o realizaci projektu	
Průběžné zprávy o realizaci projektu	
• Zpráva č. 1	12/2018–1/2019
• Zpráva č. 2	5–6/2019
• Zpráva č. 3	12/2019–1/2020
• Zpráva č. 4	5–6/2020
• Zpráva č. 5	12/2020
• Zpráva č. 6	5–6/2021
• Zpráva č. 7	12/2021
Závěrečná zpráva o realizaci projektu	12/2021–2/2022
Evaluace nutné pro doložení sebehodnotících zpráv	
Průběžné sebehodnotící zprávy	
• Zpráva č. 1	11/2018–1/2019
• Zpráva č. 2	11/2019–1/2020
• Zpráva č. 3	11–12/2020
Závěrečná sebehodnotící zpráva	12/2021–2/2022
Evaluace realizované v rámci podaktivity č. 2.7: Podpora škol v plánování	
Cyklus č. 1	2/2019–5/2020
Cyklus č. 2	10/2020–12/2021
Další povinné evaluace	
Evaluace k rovným příležitostem	
• Cyklus č. 1	2/2019–5/2020
• Cyklus č. 2	10/2020–12/2021
Evaluace k reflektivním zprávám organizací zapojených do projektu	10–12/2021
Evaluace ke zprávám o zřízení platformu pro odborná tematická setkávání	2–11/2021
Další povinné evaluace	1/2018–12/2021
Evaluace nutné pro aktualizaci a vyhodnocení dokumentace MAPu	
Evaluace nutné pro aktualizaci analýzy	
• Cyklus č. 1	11/2018–5/2020
• Cyklus č. 2	12/2020–12/2021
Evaluace nutné pro aktualizaci strategického rámce priorit	
• Cyklus č. 1	2/2019–5/2020
• Cyklus č. 2	2–12/2021
Evaluace nutné pro aktualizaci seznamu investičních priorit	
• Cyklus č. 1	2–3/2018
• Cyklus č. 2	6–9/2018
• Cyklus č. 3	1–3/2019
• Cyklus č. 4	7–9/2019
• Cyklus č. 5	1–5/2020
• Cyklus č. 6	9–11/2020
• Cyklus č. 7	10–11/2021
Evaluace nutné pro aktualizaci ročních akčních plánů a tvorbu nových	
• Roční akční plán 2019	9–12/2018
• Aktualizace ročního akčního plánu 2018	11–12/2018
• Aktualizace ročního akčního plánu 2019	9/2019
• Roční akční plán 2020	1–2/2020
• Aktualizace ročního akčního plánu 2020	8–11/2020
• Roční akční plán 2021	11/2020–2/2021
• Roční akční plán 2022	10–12/2021

Evaluace	Termín realizace
Evaluace nutné pro vyhodnocení ročních akčních plánů	
• Roční akční plán 2017	2–12/2018
• Roční akční plán 2018	4/2019–12/2020
• Roční akční plán 2019	6–12/2020
• Roční akční plán 2020	1–8/2021
Ostatní evaluace	
Ostatní evaluace	1/2018–12/2021

PŘÍLOHY

1. Použité zdroje
2. Ganttův diagram

PŘÍLOHA Č. 1: POUŽITÉ ZDROJE

1. MAS POBESKYDÍ (2021): Místní akční plán Frýdek-Místek II. Seznam plánovaných evaluací. Třanovice: MAS Pobeskydí.
2. MŠMT (2017a): Postupy MAP II. Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání. Příloha č. 3 výzvy k předkládání žádostí o podporu. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
3. MŠMT (2017b): Pravidla pro žadatele a příjemce. Obecná část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Programové období 2014–2020. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
4. MŠMT (2017c): Pravidla pro žadatele a příjemce. Specifická část. Výzva PO3 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II). Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Programové období 2014–2020. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
5. MŠMT (2017d): Výzva k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
6. MŠMT (2018): Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PŘÍLOHA Č. 2: GANTTŮV DIAGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	ver	01. listopad	21. březen	11. srpen	01. leden	21. květen	11. říjen	01. březen	21. červen	11. prosinec	01. květen	21. září	11. únor	01. červen
1	Evaluace nutné pro doložení zpráv o realizaci projektu	841 dny	06.12. 18	25.02. 22														
2	Průběžné zprávy o realizaci projektu	799 dny	06.12. 18	29.12. 21														
3	Zpráva č. 1	20 dny	06.12. 18	03.01. 19														
4	Zpráva č. 2	20 dny	31.05. 19	28.06. 19														
5	Zpráva č. 3	20 dny	05.12. 19	02.01. 20														
6	Zpráva č. 4	20 dny	29.05. 20	26.06. 20														
7	Zpráva č. 5	20 dny	02.12. 20	30.12. 20														
8	Zpráva č. 6	20 dny	31.05. 21	28.06. 21														
9	Zpráva č. 7	20 dny	01.12. 21	29.12. 21														
10	Závěrečná zpráva o realizaci projektu	40 dny	31.12. 21	25.02. 22														
11	Evaluace nutné pro doložení sebehodnotících zpráv	861 dny	08.11. 18	25.02. 22														
12	Průběžné sebehodnotící zprávy	559 dny	08.11. 18	30.12. 20														
13	Zpráva č. 1	40 dny	08.11. 18	03.01. 19														
14	Zpráva č. 2	40 dny	07.11. 19	02.01. 20														
15	Zpráva č. 3	40 dny	04.11. 20	30.12. 20														
16	Závěrečná sebehodnotící zpráva	40 dny	31.12. 21	25.02. 22														
17	Evaluace realizované v rámci podaktivity č. 2.7: Podpora škol v plánování	760,88 dny	01.02. 19	31.12. 21														
18	Cyklus č. 1	347 dny	01.02. 19	30.05. 20														
19	Cyklus č. 2	324 dny	06.10. 20	31.12. 21														
20	Další povinné evaluace	1044,88 dny	01.01. 18	31.12. 21														
21	Evaluace k rovným příležitostem	760,88 dny	01.02. 19	31.12. 21														
22	Cyklus č. 1	347 dny	01.02. 19	30.05. 20														
23	Cyklus č. 2	324 dny	06.10. 20	31.12. 21														
24	Evaluace k reflektivním zprávám organizací zapojených do projektu	40 dny	28.10. 20	22.12. 20														
25	Evaluace ke zprávám o zřízení platform pro odborná tematická setkávání	196 dny	15.02. 21	15.11. 21														
26	Další povinné evaluace	1045 dny	01.01. 18	31.12. 21														
27	Evaluace nutné pro aktualizaci a vyhodnocení dokumentace MAPu	1014,88 dny	10.02. 18	31.12. 21														
28	Evaluace nutné pro aktualizaci analýzy	826,88 dny	01.11. 18	31.12. 21														

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	ver. 01. listopad 25. 09. 2019	01. březen 04. 12. 2022	11. srpen 03. 04. 2020	01. leden 09. 11. 2019	21. květen 08. 04. 2020	11. říjen 06. 08. 2019	01. březen 03. 03. 2020	21. červen 01. 06. 2020	11. prosinec 08. 12. 2019	01. květen 03. 07. 2020	21. září 04. 10. 2020	11. únor 01. 02. 2021	01. červen 01. 07. 2021
29	Cyklus č. 1	404 dny	01.11. 18	19.05. 20													
30	Cyklus č. 2	284 dny	01.12. 20	31.12. 21													
31	Evaluace nutné pro aktualizaci strategického rámce priorit	760,88 dny	01.02. 19	31.12. 21													
32	Cyklus č. 1	339 dny	01.02. 19	20.05. 20													
33	Cyklus č. 2	229 dny	15.02. 21	31.12. 21													
34	Evaluace nutné pro aktualizaci seznamu investičních priorit	990,88 dny	10.02. 18	29.11. 21													
35	Cyklus č. 1	33 dny	10.02. 18	27.03. 18													
36	Cyklus č. 2	80 dny	10.06. 18	27.09. 18													
37	Cyklus č. 3	55 dny	10.01. 19	27.03. 19													
38	Cyklus č. 4	58 dny	10.07. 19	27.09. 19													
39	Cyklus č. 5	94 dny	10.01. 20	20.05. 20													
40	Cyklus č. 6	40 dny	10.09. 20	04.11. 20													
41	Cyklus č. 7	42 dny	01.10. 21	29.11. 21													
42	Evaluace nutné pro aktualizaci ročních akčních plánů a tvorbu nových	869,88 dny	01.09. 18	31.12. 21													
43	Roční akční plán 2019	3,35 měs.	01.09. 18	03.12. 18													
44	Aktualizace ročního akčního plánu 2018	23 dny	01.11. 18	03.12. 18													
45	Aktualizace ročního akčního plánu 2019	21 dny	01.09. 19	27.09. 19													
46	Roční akční plán 2020	1,4 měs.	10.01. 20	18.02. 20													
47	Aktualizace ročního akčního plánu 2020	75 dny	10.08. 20	20.11. 20													
48	Roční akční plán 2021	3,05 měs.	23.11. 20	15.02. 21													
49	Roční akční plán 2022	2,75 měs.	18.10. 21	31.12. 21													
50	Evaluace nutné pro vyhodnocení ročních akčních plánů	911,88 dny	20.02. 18	18.08. 21													
51	Roční akční plán 2017	205 dny	20.02. 18	03.12. 18													
52	Roční akční plán 2018	430 dny	15.04. 19	04.12. 20													
53	Roční akční plán 2019	128 dny	10.06. 20	04.12. 20													
54	Roční akční plán 2020	161 dny	06.01. 21	18.08. 21													
55	Ostatní evaluace	1045 dny	01.01. 18	31.12. 21													