



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II

Harmonogram realizace evaluací

1 ÚVOD

Harmonogram realizace evaluací¹ projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II (dále jen „MAP“ a „projekt“) vychází ze seznamu plánovaných evaluací,² z pravidel a postupů (dále jen „pravidla“), kterými jsou vázáni žadatelé o podporu a realizátoři projektů MAP II,³ a z reálných potřeb projektu a místních aktérů.

Harmonogram realizace evaluací byl schválen řídicím výborem projektu na jeho jednání 27. září 2018 s platností od tohoto data.

2 HARMONOGRAM

Harmonogram realizace evaluací je zpracován formou tabelárního přehledu (tabulka č. 1) a Ganttova diagramu (příloha č. 2).

Tabulka č. 1: Harmonogram realizace evaluací

Evaluace	Termín realizace
Evaluace nutné pro doložení zpráv o realizaci projektu	
Průběžné zprávy o realizaci projektu	
• Zpráva č. 1	12/2018–1/2019
• Zpráva č. 2	5–6/2019
• Zpráva č. 3	12/2019–1/2020
• Zpráva č. 4	5–6/2020
• Zpráva č. 5	12/2020
• Zpráva č. 6	5–6/2021
• Zpráva č. 7	12/2021

¹ Evaluace = hodnocení.

² MAS Pobeskydí 2018.

³ MŠMT 2017a, b, c, d.

Evaluace	Termín realizace
Závěrečná zpráva o realizaci projektu	12/2021–2/2022
Evaluace nutné pro doložení sebehodnotících zpráv	
Průběžné sebehodnotící zprávy	
• Zpráva č. 1	11/2018–1/2019
• Zpráva č. 2	11/2019–1/2020
• Zpráva č. 3	11–12/2020
Závěrečná sebehodnotící zpráva	12/2021–2/2022
Evaluace realizované v rámci podaktivity č. 2.7: Podpora škol v plánování	
Cyklus č. 1	10/2018–3/2019
Cyklus č. 2	6–11/2020
Další povinné evaluace	
Evaluace k rovným příležitostem	
• Cyklus č. 1	3–6/2019
• Cyklus č. 2	11/2020–2/2021
Evaluace k reflektivním zprávám organizací zapojených do projektu	11–12/2021
Evaluace ke zprávám o zřízení platform pro odborná tematická setkávání	11–12/2021
Další povinné evaluace	1/2018–12/2021
Evaluace nutné pro aktualizaci a vyhodnocení dokumentace MAPu	
Evaluace nutné pro aktualizaci analýzy	
• Cyklus č. 1	3–6/2019
• Cyklus č. 2	11/2020–2/2021
Evaluace nutné pro aktualizaci strategického rámce priorit	
• Cyklus č. 1	6–10/2019
• Cyklus č. 2	2–6/2021
Evaluace nutné pro aktualizaci seznamu investičních priorit	
• Cyklus č. 1	1–3/2018
• Cyklus č. 2	8–9/2018
• Cyklus č. 3	1–3/2019
• Cyklus č. 4	8–9/2019
• Cyklus č. 5	1–3/2020
• Cyklus č. 6	8–9/2020
• Cyklus č. 7	2–3/2021
• Cyklus č. 8	8–9/2021
Evaluace nutné pro „aktualizaci“ ročních akčních plánů	
• Roční akční plán 2019	9–11/2018
• Roční akční plán 2020	9–11/2019
• Roční akční plán 2021	9–11/2020
• Roční akční plán 2022	9–11/2021
Evaluace nutné pro vyhodnocení ročních akčních plánů	
• Roční akční plán 2017	4–5/2018
• Roční akční plán 2018	4–5/2019
• Roční akční plán 2019	4–5/2020
• Roční akční plán 2020	4–5/2021
Ostatní evaluace	
Ostatní evaluace	1/2018–12/2021

PŘÍLOHY

1. Použité zdroje
2. Ganttův diagram

PŘÍLOHA Č. 1: POUŽITÉ ZDROJE

1. MAS POBESKYDÍ (2018): Místní akční plán Frýdek-Místek II. Seznam plánovaných evaluací. Třanovice: MAS Pobeskydí.
2. MŠMT (2017a): Postupy MAP II. Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání. Příloha č. 3 výzvy k předkládání žádostí o podporu. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
3. MŠMT (2017b): Pravidla pro žadatele a příjemce. Obecná část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Programové období 2014–2020. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
4. MŠMT (2017c): Pravidla pro žadatele a příjemce. Specifická část. Výzva PO3 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II). Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Programové období 2014–2020. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
5. MŠMT (2017d): Výzva k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

PŘÍLOHA Č. 2: GANTTŮV DIAGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	01. listopad 25.09	01. listopad 04.12	21. březen 23.04	11. srpen 20.07	01. leden 09.11	21. květen 18.01	11. říjen 04.11	01. březen 03.03	21. červen 10.06	11. prosinec 08.12	01. květen 03.05	21. září 06.07	11. únor 10.03	01. červen 01.06
1	Evaluace nutné pro doložení zpráv o realizaci projektu	841 dny	06.12. 18	25.02. 22	0%													
2	Průběžné zprávy o realizaci projektu	799 dny	06.12. 18	29.12. 21	0%													
3	Zpráva č. 1	20 dny	06.12. 18	03.01. 19	0%													
4	Zpráva č. 2	20 dny	31.05. 19	28.06. 19	0%													
5	Zpráva č. 3	20 dny	05.12. 19	02.01. 20	0%													
6	Zpráva č. 4	20 dny	29.05. 20	26.06. 20	0%													
7	Zpráva č. 5	20 dny	02.12. 20	30.12. 20	0%													
8	Zpráva č. 6	20 dny	31.05. 21	28.06. 21	0%													
9	Zpráva č. 7	20 dny	01.12. 21	29.12. 21	0%													
10	Závěrečná zpráva o realizaci projektu	40 dny	31.12. 21	25.02. 22	0%													
11	Evaluace nutné pro doložení sebehodnotících zpráv	861 dny	08.11. 18	25.02. 22	0%													
12	Průběžné sebehodnotící zprávy	559 dny	08.11. 18	30.12. 20	0%													
13	Zpráva č. 1	40 dny	08.11. 18	03.01. 19	0%													
14	Zpráva č. 2	40 dny	07.11. 19	02.01. 20	0%													
15	Zpráva č. 3	40 dny	04.11. 20	30.12. 20	0%													
16	Závěrečná sebehodnotící zpráva	40 dny	31.12. 21	25.02. 22	0%													
17	Evaluace realizované v rámci podaktivity č. 2.7: Podpora škol v plánování	540 dny	15.10. 18	09.11. 20	0%													
18	Cyklus č. 1	110 dny	15.10. 18	18.03. 19	0%													
19	Cyklus č. 2	110 dny	08.06. 20	09.11. 20	0%													
20	Další povinné evaluace	1044,88 dny	01.01. 18	31.12. 21	0%													
21	Evaluace k rovným příležitostem	500 dny	18.03. 19	15.02. 21	0%													
22	Cyklus č. 1	70 dny	18.03. 19	24.06. 19	0%													
23	Cyklus č. 2	70 dny	09.11. 20	15.02. 21	0%													
24	Evaluace k reflektivním zprávám organizací zapojených do projektu	40 dny	03.11. 21	29.12. 21	0%													
25	Evaluace ke zprávám o zřízení platform pro odborná tematická setkávání	40 dny	03.11. 21	29.12. 21	0%													
26	Další povinné evaluace	1045 dny	01.01. 18	31.12. 21	0%													
27	Evaluace nutné pro aktualizaci a vyhodnocení dokumentace MAPu	1000 dny	30.01. 18	30.11. 21	4%													

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	01. listopad 25.09	01. listopad 04.12	01. listopad 12.02	01. listopad 23.04	01. listopad 02.07	01. listopad 10.09	01. listopad 19.11	01. listopad 28.01	01. listopad 04.07	01. listopad 16.08	01. listopad 24.11	01. listopad 31.03	01. listopad 03.03	01. listopad 11.06	01. listopad 10.08	01. listopad 19.10	01. listopad 28.12	01. listopad 03.01	01. listopad 17.05	01. listopad 26.07	01. listopad 10.10	01. listopad 23.12	01. listopad 11.02	01. listopad 20.05	01. listopad 11.07		
28	Evaluace nutné pro aktualizaci analýzy	500 dny	18.03. 19	15.02. 21																											
29	Cyklus č. 1	70 dny	18.03. 19	24.06. 19																											
30	Cyklus č. 2	70 dny	09.11. 20	15.02. 21																											
31	Evaluace nutné pro aktualizaci strategického rámce priorit	520 dny	24.06. 19	21.06. 21																											
32	Cyklus č. 1	90 dny	24.06. 19	28.10. 19																											
33	Cyklus č. 2	90 dny	15.02. 21	21.06. 21																											
34	Evaluace nutné pro aktualizaci seznamu investičních priorit	954 dny	30.01. 18	27.09. 21																											
35	Cyklus č. 1	40 dny	30.01. 18	27.03. 18																											
36	Cyklus č. 2	40 dny	02.08. 18	27.09. 18																											
37	Cyklus č. 3	40 dny	30.01. 19	27.03. 19																											
38	Cyklus č. 4	40 dny	02.08. 19	27.09. 19																											
39	Cyklus č. 5	40 dny	31.01. 20	27.03. 20																											
40	Cyklus č. 6	40 dny	03.08. 20	27.09. 20																											
41	Cyklus č. 7	40 dny	01.02. 21	27.03. 21																											
42	Cyklus č. 8	40 dny	02.08. 21	27.09. 21																											
43	Evaluace nutné pro "aktualizaci" ročních akčních plánů	842 dny	07.09. 18	30.11. 21																											
44	Roční akční plán 2019	3 měs.	07.09. 18	30.11. 18																											
45	Roční akční plán 2020	3 měs.	09.09. 19	30.11. 19																											
46	Roční akční plán 2021	3 měs.	07.09. 20	30.11. 20																											
47	Roční akční plán 2022	3 měs.	07.09. 21	30.11. 21																											
48	Evaluace nutné pro vyhodnocení ročních akčních plánů	822 dny	05.04. 18	31.05. 21																											
49	Roční akční plán 2017	40 dny	05.04. 18	31.05. 18																											
50	Roční akční plán 2018	40 dny	05.04. 19	31.05. 19																											
51	Roční akční plán 2019	40 dny	06.04. 20	31.05. 20																											
52	Roční akční plán 2020	40 dny	05.04. 21	31.05. 21																											
53	Ostatní evaluace	1045 dny	01.01. 18	31.12. 21																											

