

# MONITOROVACÍ ZPRÁVA

---

o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí  
k 31. prosinci 2011

Ing. Oto Onderek a kolektiv

Třanovice 2012

Monitorovací zpráva byla zpracována v první polovině roku 2012. Dokument přináší přehledné a ucelené informace o realizaci a naplňování Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. 12. 2011.



## OBSAH

Obsah .....	2
Použité zkratky a pojmy.....	3
1. Úvod .....	4
2. Základní údaje o MAS Pobeskydí .....	4
2.1. Území .....	4
2.2. Členové.....	5
3. Priority a cíle SPL .....	5
4. Finanční plán .....	7
4.1. Rozvržení finančních prostředků do let .....	7
4.2. Rozvržení finančních prostředků mezi fiche.....	7
4.3. Přehled projektů podaných, schválených a realizovaných dle jednotlivých let .....	8
5. Analýza fichí a žádostí.....	13
5.1. Platné fiche .....	13
5.2. Změny fichí .....	14
5.3. Projekty vyhodnocené jako nepřijatelné .....	14
5.4. Přehled projektů, jejichž žadatelé odstoupili od realizace .....	14
5.5. Délka realizace projektů .....	14
5.6. Naplňování fichí .....	15
6. Monitorovací indikátory.....	15
6.1. Vyčíslení hodnot indikátorů pro vyhodnocení PRV .....	15
6.2. Vyhodnocení plnění monitorovacích indikátorů MAS Pobeskydí dle SPL .....	16
6.3. Přehled podaných, schválených a realizovaných projektů dle typu žadatele .....	17
6.4. Přehled podaných, schválených a realizovaných projektů dle jednotlivých žadatelů .....	18
6.5. Přehled podaných, schválených a realizovaných projektů dle místa realizace .....	20
7. Spolupráce.....	23
7.1. Spolupráce.....	23
7.2. Komerční činnost.....	24
8. Organizace a zdroje MAS.....	25
8.1. Chronologické přehledy členů orgánů Mas Pobeskydí .....	25
8.2. Zaměstnanci MAS .....	27
8.3. Přehled nejvýznamnějších akcí.....	28
8.4. Struktura financování MAS Pobeskydí .....	30
9. Závěr.....	31
Zpracovatelé .....	31

## POUŽITÉ ZKRATKY A POJMY

<b>a.s.</b>	Akciová společnost
<b>AZV</b>	Agentura zemědělství a venkova
<b>Dohoda</b>	Dohoda o poskytnutí dotace z PRV
<b>DPH</b>	Daň z přidané hodnoty
<b>IOP</b>	Integrovaný operační program
<b>IPC ČZU</b>	Informační a poradenské centrum České zemědělské univerzity v Praze
<b>MAS</b>	Místní akční skupina
<b>MAS Pobeskydí</b>	Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob
<b>MF ČR</b>	Ministerstvo financí České republiky
<b>MK</b>	Místní komunikace
<b>MS</b>	Moravskoslezsko, moravskoslezský
<b>MSK</b>	Moravskoslezský kraj
<b>MZe</b>	Ministerstvo zemědělství
<b>NNO</b>	Nestátní nezisková/é organizace
<b>NS MAS ČR</b>	Národní síť MAS České republiky
<b>o.p.s.</b>	Obecně prospěšná společnost
<b>OP ŽP</b>	Operační program životní prostředí
<b>o.s.</b>	Občanské sdružení
<b>OÚ</b>	Obecní úřad
<b>PORV MSK</b>	Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
<b>Pravidla</b>	Pravidla IV.1.2 + Pravidla MAS
<b>Pravidla IV.1.2</b>	Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013
<b>Pravidla MAS</b>	Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007–2013
<b>Program rozvoje venkova ČR</b>	Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013
<b>PRV</b>	Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013
<b>ROP</b>	Regionální operační program
<b>RO SZIF</b>	Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu
<b>ŘkF</b>	Římskokatolická farnost
<b>PÚ</b>	Pozemkový úřad
<b>SK</b>	Sportovní klub
<b>SPL</b>	Strategický plán LEADER
<b>s.r.o./spol. s r.o.</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>SZIF</b>	Státní zemědělský intervenční fond
<b>TJ</b>	Tělovýchovná jednota
<b>ÚZEI</b>	Ústav zemědělské ekonomiky a informací
<b>VK</b>	Výběrová komise
<b>VO</b>	Veřejné osvětlení

## 1. ÚVOD

Hodnocení realizace Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí se provádí z důvodu naplnění povinností vyplývajících z Pravidel MAS, zejména povinnosti provést hodnocení (evaluaci) v polovině a na konci období realizace SPL a s cílem získání podkladů pro aktualizaci SPL, fichí a dalších postupů realizace SPL.

Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob zpracovala žádost o realizaci SPL společně se Strategickým plánem LEADER MAS Pobeskydí v roce 2007 a předložila ji na centrálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze dne 18. 12. 2007. Žádost byla schválena 5. 6. 2008. Dne 3. 7. 2008 došlo k podepsání dohody o poskytnutí dotace z PRV. Následně MAS Pobeskydí vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí o dotaci. Další výzvy v letech 2009 a 2010 byly vyhlášovány na jaře. Vzhledem k neustále se navyšujícímu počtu předkládaných žádostí a jejich náročné administraci, bylo v roce 2011 rozhodnuto o vyhlásování většího počtu výzev v roce, vždy jen pro některé fiche tak, aby pro kalendářní rok bylo vyhlášeno všech pět fichí.

Tabulka 1: Přehled výzev MAS Pobeskydí

Výzva číslo	Vyhlášení výzvy	Příjem žádostí o dotaci	Kolo příjmů žádostí do PRV na RO SZIF	Rok ukončení realizace
1	17. 7. 2008	18. – 29. 8. 2008	5. kolo	2010
2	9. 3. 2009	6. – 21. 4. 2009	7. kolo	2012
3	8. 3. 2010	6. – 13. 4. 2010	10. kolo	2012 (předpoklad)
4	20. 4. 2011	9. – 13. 5. 2011	13. kolo	2013 (předpoklad)
5	11. 7. 2011	8. – 23. 8. 2011	14. kolo	2013 (předpoklad)
6	25. 11. 2011	28. 11. – 16. 12. 2011	15. kolo	2014 (předpoklad)

## 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MAS POBESKYDÍ


### 2.1. ÚZEMÍ

Území v působnosti MAS Pobeskydí mělo k 31. 12. 2011 rozlohu 853,61 km<sup>2</sup> a zahrnovalo území 53 obcí (z toho 2 města). Počet obyvatel od konce roku 2006 mírně rostl na hodnotu 89 834 obyvatel k 31. 12. 2010 (údaj za rok 2011 v době zpracování této zprávy ještě nebyl znám). Podrobný vývoj počtu obyvatel je znázorněn v následující tabulce a grafu.

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v území MAS Pobeskydí v letech 2006 až 2010

Rok	Počet obyvatel k 31. 12.	Přírůstek/úbytek během roku
2006	86 279	-
2007	87 104	825
2008	87 981	877
2009	88 761	780
2010	89 834	1 073

Graf 1: Počet obyvatel v území v působnosti MAS Pobeskydí k 31. 12. v letech 2006 až 2011



## 2.2. ČLENOVÉ

V letech 2008 až 2011 členská základna MAS Pobeskydí zůstala zachována ve stejném složení jako ke konci roku 2007, ve kterém došlo k jejímu rozšíření. MAS Pobeskydí má následující členy:

- 5 svazků obcí: Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady, Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice, Sdružení obcí povodí Morávky, Sdružení obcí povodí Stonávky a Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy,
- 3 neziskové organizace: LUSTON o.p.s., Třanovice služby, o.p.s. a ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem,
- 5 podnikatelských subjektů: AGRO-DOMINIK spol. s r.o., SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o., TERMO Frýdlant n. O. s.r.o., TOZOS spol. s r.o. a Družstvo Raškovice.


## 3. PRIORITY A CÍLE SPL

V integrované strategii území „Strategie rozvoje Pobeskydí“ jsou stanoveny 3 problémové okruhy, které byly zahrnuty do SPL MAS Pobeskydí:

- Problémový okruh 1 - Společnost (sociální pokrok),
- Problémový okruh 2 - Hospodářství (ekonomický růst),
- Problémový okruh 3 - Životní prostředí a infrastruktura (environmentální správa).

Z jednotlivých problémových okruhů stanovených v integrované strategii území byla do SPL převzata opatření, na která lze nejlépe uplatnit metodu LEADER a podpořit z Programu rozvoje venkova ČR, osy IV s přihlédnutím ke specifickým podmínkám území a předpokládaným možnostem finanční podpory z PRV. V následující tabulce a grafech jsou uvedeny souhrnné údaje o podaných projektech (pouze přijatelné projekty hodnocené výběrovou komisí), schválených projektech a zrealizovaných projektech (proplaceny do 31. 12. 2011) dle jednotlivých problémových okruhů a opatření tak, jak jsou uvedena v SPL MAS Pobeskydí v kap. 6 – Strategie, subkapitole 6.1 – Priority a cíle, a to ze všech výzev MAS Pobeskydí.

Graf 2: Počet podaných, schválených a zrealizovaných projektů k 31. 12. 2011 v jednotlivých opatřeních probl. okruhů




Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu Leader MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2011

Tabulka 3: Podané (přijatelné, včetně 6. výzvy), schválené (včetně 5. výzvy) a realizované projekty dle jednotlivých problémových okruhů a opatření k 31. 12. 2011

Problémový okruh	Opatření	Počet projektů			Celkové výdaje projektů v Kč			Dotace projektů v Kč		
		podaných	schválených	realizovaných	podaných	schválených	realizovaných	požadované	schválené	proplacené
1 Společnost	1.1.1 - Rozvoj služeb pro obyvatele	23	4	3	45 635 808	11 084 276	4 900 565	27 489 151	5 144 923	3 237 493
	1.2.1 - Vytváření podmínek pro kvalitní vzdělávání	13	8	4	22 692 746	19 547 911	11 780 155	14 645 072	10 351 549	4 955 910
	1.2.2 – Rozvoj sportovní a kulturní infrastruktury	35	10	7	46 668 346	15 733 489	9 115 041	35 832 898	10 941 712	7 539 303
	1.2.3 – Doplnění a zkvalitnění zařízení sociálních služeb	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.1 - Uchování místního kulturního dědictví a tradic	11	6	4	11 700 741	7 177 569	5 333 386	10 899 572	5 903 944	4 437 149
	<b>Celkem</b>	<b>82</b>	<b>28</b>	<b>18</b>	<b>126 697 641</b>	<b>53 543 245</b>	<b>31 129 147</b>	<b>88 866 693</b>	<b>32 342 128</b>	<b>20 169 855</b>
2 Hospodářství	2.1.1 – Rozvoj zemědělského podnikání	25	12	3	28 702 494	18 311 520	2 788 827	10 801 729	5 856 010	973 500
	2.1.2 – Cestovní ruch	7	2	1	14 787 603	12 387 603	2 110 777	6 753 921	2 360 513	1 025 518
	<b>Celkem</b>	<b>32</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>43 490 097</b>	<b>30 699 123</b>	<b>4 899 604</b>	<b>17 555 650</b>	<b>8 216 523</b>	<b>1 999 018</b>
3 Životní prostředí a infrastruktura	3.1.1 – Rozvoj a údržba komunikací	12	6	5	20 035 842	10 411 031	10 248 308	14 770 265	7 320 142	5 942 437
	3.1.2 – Omezování negativních vlivů dopravy a zvyšování bezpečnosti	7	5	2	6 469 631	5 235 986	2 798 372	5 271 810	3 850 193	1 846 904
	3.2.1 – Rozvoj vodohospodářské infrastruktury	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.1 – Revitalizace veřejných prostranství a zlepšování vzhledu sídel	24	9	7	30 302 982	11 333 754	9 120 941	23 026 431	8 946 950	6 780 267
	<b>Celkem</b>	<b>43</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>56 808 455</b>	<b>26 980 771</b>	<b>22 167 621</b>	<b>43 068 506</b>	<b>20 117 285</b>	<b>14 569 608</b>
<b>CELKEM</b>	<b>157</b>	<b>62</b>	<b>36</b>	<b>226 996 193</b>	<b>111 223 139</b>	<b>58 196 372</b>	<b>149 490 849</b>	<b>60 675 936</b>	<b>36 738 481</b>	

Graf 3: Požadovaná, schválená a proplacená dotace na projekty k 31. 12. 2011 v jednotlivých opatřeních probl. okruhů



## 4. FINANČNÍ PLÁN

### 4.1. ROZVRŽENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DO LET

Následující tabulka zobrazuje přehled rozvržení dotací do jednotlivých let.

Tabulka 4: Výše dotací proplacených, schválených a požadovaných (bez 6. výzvy) na přijatelné projekty

Rok		2008	2009	2010	2011	Celkem k 31. 12. 2011
Proplacené	Kč	0	4 019 455	18 955 750	13 736 276	36 738 481
	%	0,00	10,94	51,60	37,46	100,00
Schválené	Kč	12 498 331	16 662 742	17 802 988	13 711 875	60 675 936
	%	20,60	27,46	29,34	22,60	100,00
Požadované	Kč	25 529 777	28 931 150	38 504 629	37 693 976	130 659 532
	%	19,54	22,14	29,47	28,85	100,00

### 4.2. ROZVRŽENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MEZI FICHE

Tabulka 5: Procentuální rozvržení finančních prostředků mezi jednotlivé fiche uvedené v SPL

Číslo fiche	Název fiche	Podíl z přidělené částky	
		dle původního SPL	dle aktualizovaného SPL
1.	Občanská vybavenost	35 %	44 %
2.	Kulturní dědictví a tradice	10 %	10 %
3.	Rozvoj zemědělského podnikání	20 %	10 %
4.	Cestovní ruch	10 %	6 %
5.	Životní prostředí a infrastruktura	25 %	30 %

Rozvržení finančních prostředků mezi fiche bylo aktualizováno v březnu 2011 po střednědobém hodnocení plnění SPL z následujících důvodů: Skutečné rozvržení do fichí se oproti původnímu částečně lišilo a bylo způsobeno jednak nemožností realizace projektů za podpory jiných dotačních zdrojů, jednak vlivem vysoké

medializace Programu rozvoje venkova a vzrůstající aktivity představitelů převážně obcí, což se odrazilo zejména v převisu požadavků na fiche č. 1 – Občanská vybavenost a na fiche č. 5 - Životní prostředí a infrastruktura. V obou těchto fichích jsou žadatelé převážně obce a svazky obcí. Naopak nedočerpávání alokovaných prostředků ve ficích č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání a č. 4 - Cestovní ruch je způsobeno nedostatečnými možnostmi podnikatelských subjektů zajistit požadované spolufinancování, v mnoha případech až 60 % z výdajů, na které může být poskytnuta dotace, problémy se získáváním úvěru na předfinancování a dále značným omezením možných žadatelů Pravidly.

**Tabulka 6: Dotace proplacené, schválené a požadov. na přijatelné proj. dle jednotlivých fichí k 31. 12. 2011 (bez 6. výzvy)**


Č. fiche	Název fiche	Proplaceno		Schváleno		Požadováno	
		Kč	Podíl	Kč	Podíl	Kč	Podíl
1.	Občanská vybavenost	15 732 706	42,82 %	26 438 184	43,57 %	64 782 045	49,58%
2.	Kulturní dědictví a tradice	4 437 149	12,08 %	5 903 944	9,73 %	10 899 572	8,34 %
3.	Rozvoj zemědělského podnikání	973 500	2,65 %	5 856 010	9,65 %	7 226 896	5,53 %
4.	Cestovní ruch	1 025 518	2,79 %	2 360 513	3,89 %	4 682 513	3,58 %
5.	Životní prostředí a infrastruktura	14 569 608	39,66 %	20 117 285	33,16 %	43 068 506	32,96 %
<b>Celkem</b>		<b>36 738 481</b>	<b>100,00 %</b>	<b>60 675 936</b>	<b>100,00 %</b>	<b>130 659 532</b>	<b>100,00 %</b>

#### 4.3. PŘEHLED PROJEKTŮ PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH A REALIZOVANÝCH DLE JEDNOTLIVÝCH LET


**Tabulka 7: Počet projektů a výše dotací požadovaných, schválených a proplacených dle alokace na rok (k 31. 12. 2011)**

Rok	2008	2009	2010	2011	Celkem
<b>Alokace na IV.1.2</b>	12 498 333	16 662 742	17 802 988	13 711 875	<b>60 675 938</b>
<b>Podané projekty</b>	23	27	35	44	<b>129</b>
<b>Požadované dotace v Kč</b>	25 529 777	28 931 150	38 504 629	37 693 976	<b>130 659 532</b>
<b>Schválené projekty</b>	11	16	17	18	<b>62</b>
<b>Schválené dotace v Kč</b>	12 498 331	16 662 742	17 802 988	13 711 875	<b>60 675 936</b>
<b>Proplacené projekty</b>	11	16	9	0	<b>36</b>
<b>Proplacené dotace v Kč</b>	10 820 562	13 994 694	11 923 225	0	<b>36 738 481</b>

**Graf 4: Počty projektů**



**Graf 5: Výše dotací**





**Tabulka 8: Přehled a stav realizace všech projektů podaných v roce 2008 (1. výzva) k 31. 12. 2011**

Název žadatele	Název projektu	Částka proplacené dotace v Kč	Částka schválené dotace v Kč	Částka požadované dotace v Kč
Obec Pražmo	Rekonstrukce budovy mateřské školy - II. etapa	1 059 529	1 261 696	1 261 696
Obec Bruzovice	Rekonstrukce budovy Zákł. a Mat. školy - Bruzovice	1 512 604	1 800 000	1 800 000
Obec Horní Tošanovice	Vybavení nových prostor nad budovou Obecního úřadu a Mateřské školy v Horních Tošanovicích	0	0	Nepřijatelný projekt
Obec Lučina	Rekonstrukce obřadní síně a klubu důchodců	381 292	381 292	997 147
Obec Pazderna	Prostor pro radost – obnova spol. místností	1 456 236	1 729 501	1 729 501
SK Metylovice	Výstavba beachvolejbalového hřiště	0	0	412 335
Obec Soběšovice	Výstavba hospodářské budovy u hasičské zbrojnice	1 606 578	1 644 378	1 644 378
Obec Krmelín	Dětské hřiště s prolézačkou v Obci Krmelín	0	0	198 540
Obec Těrlicko	Rekonstrukce sportovního areálu „Sokolka“	0	0	1 800 000
Obec Vojkovice	Výměna oken, dveří a oprava fasády v bývalé školce	0	0	735 316
Obec K. Lhotka	Výstavba tenisového kurtu	0	0	1 404 000
ŘkF Frýdlant nad Ostravicí	Farní areál ve Frýdlantě nad Ostravicí pro volnočasovou, kulturní a spolkovou činnost	0	0	688 511
Město Brušperk	Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve městě Brušperku	0	0	1 048 500
Obec Hnojník	Výměna oken a dveří v MŠ Hnojník	0	0	900 000
TOZOS spol. s r.o.	Rekonstr. systému kejdového hosp. a modernizace technologie krmení ve velkovýkrmě prasat	800 000	800 000	800 000
Miroslav Herot	Boudy pro telata	72 000	72 000	72 000
Obec Pstruží	Místní komunikace v nové zástavbě v obci Pstruží	0	0	1 800 000
Obec Metylovice	Obnova a úprava intravilánu	985 912	1 172 745	1 172 745
Obec Třanovice	Chodník od autobusové zastávky "Zadky" ke křižovatce I/48 a II/474 - úsek A	1 497 472	1 782 000	1 782 000
Obec Bruzovice	Obnova místní komunikace v obci Bruzovice	0	0	1 800 000
SVAZEK OBCÍ Morávka-Pražmo	Obnova a následná údržba veřejné zeleně v obcích Pražmo a Morávka	1 099 507	1 505 287	1 505 287
Město Frýdlant nad Ostravicí	Oprava povrchů chodníků na MK Bezručova v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí	349 432	349 432	840 799
Obec Krásná	Rozšíření veřejného osvětlení Zlatník - Visalaje	0	0	705 022
Obec Baška	Komplexní parkové úpravy veřejných prostranství v obci Baška a zabezpečení jejich následné údržby	0	0	432 000
<b>Celkem</b>		<b>10 820 562</b>	<b>12 498 331</b>	<b>25 529 777</b>

**Poznámky k r. 2008 (Výzva č. 1)**

Podaná žádost o dotaci Obce Horní Tošanovice nebyla v souladu s podmínkami Pravidel a byla jí ukončena administrace. Rozdíl ve výši proplacené dotace oproti výši požadované u obcí a svazku obcí je způsoben nezpůsobilostí výdaje na daň z přidané hodnoty od 5. kola PRV (byly proplaceny z jiného fondu) s výjimkou Obce Lučina a Města Frýdlant nad Ostravicí, jejichž projekty byly přijaty jako náhradní a rozpočty byly upraveny již s ohledem na nezpůsobilost výdajů na DPH a Obce Soběšovice, která je plátcem DPH ve vztahu k předmětu projektu. SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo" při výběrovém řízení na dodavatele získal levnější nabídku, než byl původní rozpočet. Obci Soběšovice nebyl uznán výdaj za zpracování projektové dokumentace nezaúčtovaný na samostatné analytické účetní evidenci projektu.

**Tabulka 9: Přehled a stav realizace všech projektů podaných v roce 2009 (2. výzva) k 31. 12. 2011**

Název žadatele	Název projektu	Částka proplacené dotace v Kč	Částka schválené dotace v Kč	Částka požadované dotace v Kč
TJ COMFORT Dobručice, o.s.	Rekonstrukce a obnova travnaté plochy a závlahový systém sportovního hřiště	887 616	888 391	888 391
TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.	Rekonstrukce sálu pro zájmovou a sportovní činnost ve Staré Vsi nad Ondřejnicí	1 467 460	1 470 470	1 470 470
Obec Dobrá	Oprava sociálních zařízení na ZŠ Dobrá - 1. etapa	0	0	odstoupil před VK
Obec Hukvaldy	Přestavba garáže na kancelář, klubovnu a skladový prostor v areálu TJ Sokol Hukvaldy	954 044	954 044	954 044

Název žadatele	Název projektu	Částka proplacené dotace v Kč	Částka schválené dotace v Kč	Částka požadované dotace v Kč
SK Třanovice, o.s.	Stavební úpravy budovy SK Třanovice – I. etapa	0	odstoupil po VK	1 800 000
Obec H. Tošanovice	Multifunkční sportovní hřiště	0	0	1 285 294
Obec Bruzovice	Rekonstrukce hasičské zbrojnice Bruzovice	0	0	1 296 889
Obec Vojkovice	Obnova budovy bývalé školy Vojkovice - oprava fasády, výměna oken a dveří	628 349	628 349	628 350
Obec Krmelín	Dětské hřiště s prolézačkou v obci Krmelín	0	0	167 219
SK Metylovice o.s.	Výstavba beachvolejbalového hřiště	0	0	412 335
Obec Janovice	Rek. a přístavba has. zbrojnice v obci Janovice	0	0	1 280 990
Město Brušperk	Rekonstrukce has. zbrojnice ve městě Brušperku	814 533	881 092	881 092
Obec Kozlovice	Rekonstrukce Základní školy v Kozlovicích	583 777	583 777	583 777
ŘkF Borová-Malenov.	Obnova fasády kostela sv. Ignáce z Loyoly	1 301 570	1 305 055	1 305 055
ŘkF Stará Bělá	Dok. stav. úpr. kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně	0	0	1 414 404
Římskokatolická farnost Bruzovice	Obnova kostela Sv. Stanislava v Bruzovicích	0	0	nepřijatelný projekt
Obec Pržno	Obnova kostela v obci Pržno	577 905	577 905	609 631
Farní sb. slez. církve evang. v K. Lhotce	Úprava církevního areálu v Komorní Lhotce	0	0	nepřijatelný projekt
Miroslav Herot	Dojící robot	0	1 200 000	1 200 000
TOZOS spol. s r.o.	Modernizace produkční stáje a dojírny	0	800 000	800 000
Ing. Oldřich Menšík, PhD.	Rekonstrukce zemědělské budovy na ubytovací zařízení za účelem provozování agroturistiky	1 025 518	1 160 940	1 160 940
Obec Pstruží	Místní komunikace v nové zástavbě v obci Pstruží	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Obec Krásná	Rozšíření veřejného osvětlení Zlatník – Visalaje	588 673	588 673	588 673
Obec Bruzovice	Inovace veřejného osvětlení Bruzovice – I. etapa	0	0	1 707 336
Obec Dobratice	Obnova MK Dobratice – 1C Nádraží - Hranice	1 474 815	1 474 815	1 800 000
Obec Ostravice	Rekonstrukce MK Ostravice – Vrchy SO 102 oprava a rozšíření mostu	1 141 695	1 600 492	1 762 042
Obec Baška	Obnova a údržba veřejných prostranství v obci Baška, oprava centrálního chodníku k autokempu	748 739	748 739	748 739
Obec Vyšní Lhoty	Obnova místních komunikací Kamenité	0	0	1 107 784
Obec Pržno	Obnova a úprava intravilánu obce Pržno	0	0	812 570
Město Brušperk	Zřízení záливové zastávky na Petříně	0	0	465 125
<b>Celkem</b>		<b>13 994 694</b>	<b>16 662 742</b>	<b>28 931 150</b>

#### Poznámky k r. 2009 (Výzva č. 2)

Z důvodu nezpůsobilosti výdajů na DPH odstoupila Obec Dobrá od svého záměru podání žádosti o dotaci a svůj projekt stáhla. Administrace projektu byla ukončena z důvodu nepřijatelnosti projektu Římskokatolické farnosti Bruzovice a Farního sboru SCEAV v Komorní Lhotce. Sportovní klub Třanovice, o.s. odstoupil od projektu během administrativní kontroly SZIF z důvodu vysoké finanční spoluúčasti. V průběhu administrace žádosti Obce Ostravice došlo ke snížení celkových výdajů i dotace po aktualizaci rozpočtu projektu a tím ke schválení nižší dotace, než původně požadované, dále při výběrovém řízení na dodavatele získala levnější nabídku, než byl již snížený rozpočet. Obcím Pržno a Dobratice, projektům tzv. na čáře, byla nabídnuta snížená dotace vzhledem k vyšší alokovaným prostředkům v daném roce a po jejich odsouhlasení jim byla tato snížená dotace schválena. Tělovýchovná jednota COMFORT Dobratice, o.s., TJ Stará Ves nad Ondřejnicí a Římskokatolická farnost Borová-Malenovice vysoutěžili dodavatele s nižší částkou.

**Tabulka 11: Přehled a stav realizace všech projektů podaných v roce 2010 (3. výzva) k 31. 12. 2011**

Název žadatele	Název projektu	Částka proplacené dotace v Kč	Částka schválené dotace v Kč	Částka požadované dotace v Kč
Obec Bruzovice	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Bruzovice	0	0	1 278 889
Obec Hukvaldy	Přístavba připojovacího traktu mezi stávající kabiny a garáž v areálu TJ Sokol Hukvaldy	0	0	1 094 698
Obec Dolní Tošanovice	Stavební úpravy objektu TJ Dolní Tošanovice	0	0	1 800 000

Název žadatele	Název projektu	Částka proplacené dotace v Kč	Částka schválené dotace v Kč	Částka požadované dotace v Kč
SVAZEK OBCÍ "Morávka-Pražmo"	Kombinované hřiště Morávka a Pražmo	1 764 306	1 800 000	1 800 000
Obec H. Tošanovice	Multifunkční sportovní hřiště	0	0	1 589 820
Obec Vyšší Lhoty	Obnova školního a veřejného dětského hřiště	0	0	369 000
Obec Pržno	Stavební úpravy a přístavba ZŠ v obci Pržno	0	1 734 902	1 734 902
Obec Kom. Lhotka	Bezbariérový úřad – Komorní Lhotka	0	0	447 300
Obec Smilovice	Rekonstrukce kult. a spol. zařízení obce Smilovice	0	0	1 661 580
Obec Soběšovice	Dětské hřiště v Soběšovicích	0	0	603 586
Okrašlovací spolek Rozhledna	OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ROZHLEDNA	0	0	odstoupil od podání
Obec Janovice	Rekonstr. a přístavba has. zbrojnice v Janovicích	0	0	1 197 013
Město Frýdlant nad Ostravicí	Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v Domově pro seniory Frýdlant nad Ostravicí	0	0	1 389 738
Obec Čeladná	Rekonstrukce zdrav. střediska na mat. školku	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Obec Fryčovice	Revitalizace zahrady MŠ Fryčovice	0	1 795 006	1 795 006
Obec Nošovice	Rek. a modernizace has. zbrojnice v Nošovicích	816 382	819 453	819 453
Obec Lhotka	Rek. a obn. kaple Navšt. P. Marie v obci Lhotka	757 674	888 984	888 984
ŘkF Dobruška	Gen. Opr. kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobrušce	1 800 000	1 800 000	1 800 000
ŘkF Bruzovice	Obnova kostela sv. Stanislava v Bruzovicích	0	0	997 446
ŘkF Stará Bělá	Obnova kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně	0	0	692 090
Miroslav Herot	Chlazení mléka	0	300 000	300 000
TOZOS spol. s r.o.	Modernizace stájí pro skot	0	800 000	800 000
Vojtěch Herot	Fixační klec	0	60 000	60 000
Radek Vitásek	Rekonstrukce stáje pro koně a přípravný krmiv	0	397 260	397 260
Jan Kopčák	Ovečky pod Ondřejníkem	101 500	101 500	101 500
Petr Mikeska	Modernizace sport. rekreačního areálu Opálená	0	0	1 200 000
Anna Bielanová	Realizace malokapacitního ubytování - koňská stanice v Pobeskydí	0	odstoupil po VK	1 122 000
Obec Bílá	Rek. a rozšíření VO v místních částech obce Bílá	1 043 797	1 356 483	1 356 483
Obec Bruzovice	Inovace veř. osvětlení v obci Bruzovice - 1. etapa	1 644 656	1 696 491	1 696 491
Obec Hukvaldy	Obnova veř. osvětlení v obci Hukvaldy - I. etapa	668 983	900 299	900 299
Obec Pstruží	Estetizace centra obce Pstruží	0	0	1 782 606
Obec Lučina	Rekonstrukce povrchu místní komunikace včetně výsadby doprovodné silniční vegetace	1 095 318	1 122 000	1 711 260
Farní sbor Sl. církve v Albrechticích	Rekonstrukce chodníku a zpevněné plochy u kostela SCEAV v Albrechticích	430 609	430 610	430 610
Obec Metylovice	Oprava místní komunikace v Metylovicích	0	0	680 868
Město Brušperk	Zřízení záливové zastávky na Petříně	0	0	465 125
Obec Stará Ves n.O.	Rekonstrukce veřejného osvětlení	0	0	1 740 622
<b>Celkem</b>		<b>11 923 225</b>	<b>17 802 988</b>	<b>38 504 629</b>

#### Poznámky k r. 2010 (Výzva č. 3)

Na podporu co nejvyššího počtu vybraných žádostí bylo přesunuto 131 515,00 Kč z režijních výdajů MAS (tj. z opatření IV.1.1 do opatření IV.1.2). Okrašlovací spolek Rozhledna od podání žádosti o dotaci odstoupil, z důvodu dokladové náročnosti povinných příloh a proto nebyla žádost na MAS přijata. Obci Lučina, jako první náhradní žádosti, byla nabídnuta nevyčerpaná dotace Anny Bielanové, která svoji žádost stáhla v průběhu administrativní kontroly SZIF a zastupitelé obce s takto sníženou dotací souhlasili za podmínky realizování menšího objemu prací, což Pravidla v té době umožňovala.

**Tabulka 10: Přehled a stav realizace všech projektů podaných v roce 2011 (4. a 5. výzva) k 31. 12. 2011**

Název žadatele	Název projektu	Částka proplacené dotace v Kč	Částka schválené dotace v Kč	Částka požadované dotace v Kč
Obec H. Tošanovice	Multifunkční sportovní hřiště	0	1 496 079	1 496 079
Obec Bruzovice	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Bruzovice	0	0	998 113
SK Třanovice o.s.	Stavební úpravy budovy SK Třanovice - I. etapa	0	0	1 800 000

## Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2011

MS PZKO Třanovice	Přístavba a nástavba budovy PZKO v řanovicích	0	0	1 800 000
Obec D. Tošanovice	Stav. úpravy objektu TJ Dol. Tošanovice - II. etapa	0	1 800 000	1 800 000
Město Frýdlant nad Ostravicí	Frýdlant nad Ostravicí, Stavební úpravy ZŠ T.G.M. čp. 1260, pavilonu 10J na mateřskou školu	0	949 500	949 500
Obec Soběšovice	Dětské hřiště v Soběšovicích	0	603 586	603 586
Obec Těrlicko	Obřadní síň obce Těrlicko	0	0	346 374
Obec Pstruží	Mateřská škola v Pstruží	0	426 668	426 668
Obec Janovice	Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice	0	0	1 194 494
Obec Lučina	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lučina	0	0	1 498 500
Obec Krásná	Inovace budovy hasičské zbrojnice	0	0	1 800 000
Obec Ropice	Stav. úpravy víceúčelové budovy č.p. 142 v Ropici	0	0	585 045
Obec Smilovice	Rekonstrukce kult. a společenského zařízení	0	0	1 327 516
ŘkF Morávka	Stav. úpravy střechy a krovu bývalé fary v Pražmě	0	990 000	990 000
Obec Raškovice	Rek. spol. sálu restaurace Obecník v Raškovících	0	0	990 000
VK Raškovice	Rek. oplocení sport. areálu, výstavba beach kurtu	0	0	526 410
Obec Čeladná	Památník Josefa Kaluse - rekonstrukce a materiálně-technické vybavení	0	0	504 562
ŘkF Bruzovice	Stav. úpravy kostela sv. Stanislava v Bruzovicích	0	990 000	990 000
ŘkF Ostrava-S. Bělá	Opr. interiéru kostela sv. Jana a Pavla v Krmelíně	0	342 000	342 000
Římskokatolická farnost Dobruška	Rekonstrukce kaple Navštívení Panny Marie a kamenných křížů ve Vojkovicích	0	0	1 355 400
Eva Nohelová	Modernizace určená pro chov koní	0	255 000	255 000
Karel Poncza	Výstavba seníku	0	0	570 886
Miroslav Herot	Pořízení techniky na sklizeň píce a výdejního automatu na mléko	0	960 000	960 000
Petr Mácha	Zajištění krmivové základny pro odchov skotu	0	110 250	110 250
TOZOS spol. s r.o.	Modernizace technologie krmení pro chov skotu	0	0	800 000
REIT Jízdárna pod Lipovým s.r.o.	Rozšíření ubytovací kapacity na Penzionu Jízdárna	0	1 199 573	1 199 573
Obec Bruzovice	Obn. VO Bruz.-Velicesta počátek-směr Žermanice	0	0	945 465
Obec Čeladná	Oplocení areálu hřbitova na Čeladné	0	0	384 786
Obec Lučina	Obnova povrchu místní komunikace	0	0	466 159
Obec H. Bludovice	Chodník a zatrub. silniční příkopy H. Bludovice	0	1 347 061	1 347 061
Obec D. Domaslavice	Obnova místní komunikace okolo Masného	0	892 225	892 225
Obec Malenovice	Veřejné prostranství Malenovice	0	0	892 660
Obec Hukvaldy	Zvýšení bezpečnosti občanů v obci Hukvaldy	0	254 700	254 700
Obec Třanovice	Veřejné prostranství v centru obce Třanovice	0	0	1 800 000
Obec Ostravice	Inovace technologie zimní údržby chodníků v obci Ostravice a v areálu Základní školy	0	445 500	445 500
Obec Dobrá	Nákup zahradního traktoru pro obec Dobrá	0	0	128 700
Obec Žermanice	Obnova VO Žermanice	0	0	464 229
Obec Metylovice	Inovace stávajícího veř. osvětlení na LED svítidla	0	0	898 200
Obec Hnojník	Rekonstrukce místní komunikace v obci Hnojník	0	0	519 317
Obec Dobruška	Instalace dopravně bezpečnostních prvků – 2 ks radarů v Dobrušicích	0	117 000	117 000
Fotbalový klub Kozlovice, o.s.	Hřiště Kozlovice - oprava oplocení, část 002	0	0	nepřijatelný projekt
Obec Albrechtice	Nákup zahradní techniky, nákup zahradních laviček a úprava prostranství	0	0	497 700
Římskokatolická farnost Hukvaldy	Zlepšení vzhledu obce Hukvaldy revitalizací zámeckého parku pro veřejnost	0	0	887 585
Obec Raškovice	Chodníky, zpevněná plocha, terénní úpravy u zdravotního střediska a lékárny Raškovice	0	532 733	532 733
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>13 711 875</b>	<b>37 693 976</b>

Poznámky k r. 2011 (Výzvy č. 4 a č. 5)

Příjem žádosti Výzvy č. 4 probíhal od 9. do 13. května 2011. Registrace podpořených projektů na RO SZIF v Opavě proběhla 17. června 2011. K podpisu dohod o poskytnutí dotace došlo na přelomu listopadu a prosince. Zrealizovány byly doposud neproplacené projekty Obce Pstruží a Města Frýdlant nad Ostravicí.

V roce 2011 byla vyhlášena také Výzva č. 5 pro Fichi č. 5. Vybrané žádosti o dotaci v 5. výzvě byly zaregistrovány na RO SZIF dne 25. 10. 2011 a realizace projektů dosud nebyla zahájena.

**Tabulka 11: Přehled a stav realizace projektů podaných v roce 2011 pro alokaci na rok 2012 (6. výzva) k 31. 12. 2011**

Název žadatele	Název projektu	Částka proplacené dotace v Kč	Částka schválené dotace v Kč	Částka požadované dotace v Kč
Obec Vojkovice	Stavební úpravy Mateřské školy Vojkovice č. 17	0	0	884 899
Obec Bruzovice	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Bruzovice	0	0	998 113
Obec Smilovice	Rekonstrukce kult. a společ. zařízení obce Smilovice	0	0	1 327 516
Obec Krásná	Inovace has. zbrojnice - centra kult. dění obce Krásná	0	0	1 489 524
Obec D. Tošanovice	Vybavení objektu TJ Dolní Tošanovice - III. etapa	0	0	236 413
Obec Dobrá	Rekonstrukce zahrady v MŠ Dobrá	0	0	972 000
Obec Těrlicko	Obřadní síň obce Těrlicko	0	0	330 174
Obec Dobratice	Výměna topné soustavy včetně kotlů v budově Základní školy v Dobratcích	0	0	574 380
Obec Hukvaldy	Zajištění vybavení a zabezpečení sportovního centra v areálu TJ Sokol Hukvaldy	0	0	309 129
Obec Janovice	Rek. a přístavba has. zbrojnice v Janovicích - 1. etapa	0	0	917 838
Obec Metylovice	Stavební úpravy v mateřské škole v Metylovicích	0	0	962 244
Obec Lučina	Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Lučina	0	0	1 491 906
Obec H. Bludovice	Stav. úpravy objektu OÚ v Hor. Bludovicích - 2. etapa	0	0	1 800 000
Obec Kom. Lhotka	Bezbariérový úřad	0	0	890 840
Přemysl Motička	Nákup diskového podmiítače	0	0	190 000
Karel Kuběnský	Zakoupení strojů na přípravu půdy	0	0	426 000
Ing. Oldřich Menšík Ph.D.	Nákup stroje v rámci projektu produkce biopléka	0	0	240 000
Rostislav Hrabec	Pořízení svinovacího listu	0	0	300 000
Lenka Máchová	Pořízení techniky na sklizeň píce	0	0	228 000
Petr Mácha	Pořízení obrabeče píce	0	0	105 000
Karel Poncza	Nákup zemědělské techniky	0	0	498 000
Radim Bača	Nákup traktoru za účelem rozvoje ekol. zem. farmy	0	0	540 000
TOZOS spol. s r.o.	Mobilní technologie krmení pro chov skotu	0	0	640 000
Petr Foldyna	Budování pastevního areálu	0	0	107 833
Anežka Herotová	Modernizace zemědělské farmy	0	0	300 000
Slavomír Žilinský	Hiporestaurace s ubytováním	0	0	1 200 000
T ERMO Frýdlant n.O. s.r.o.	Vybavení posilovny sportovního centra Giff Aréna	0	0	476 308
Ski areál Řeka s.r.o.	Dovybavení Ski Areálu Řeka	0	0	395 100
<b>Celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 831 317</b>

#### Poznámky k r. 2011 (Výzva č. 6)

Dne 16. 11. 2011 byla ministrem zemědělství schválena alokace finančních prostředků pro rok 2012, byly tedy zahájeny kroky k vyhlášení výzvy č. 6 pro Fiche č. 1., 3. a 4. Od 28. listopadu do 16. prosince, kdy probíhal příjem žádostí, bylo přijato 28 žádostí o dotaci. Další postup bude realizován v roce 2012.

## 5. ANALÝZA FICHÍ A ŽÁDOSTÍ

### 5.1. PLATNÉ FICHE

K 31. 12. 2011 byly platné následující fiche:

- Fiche č. 1 – Občanská vybavenost (opatření PRV III.2.1.2 - Občanské vybavení a služby),
- Fiche č. 2 – Kulturní dědictví a tradice (opatření PRV III.2.2 - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova),

- Fiche č. 3 – Rozvoj zemědělského podnikání (opatření PRV I.1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků),
- Fiche č. 4 – Cestovní ruch (opatření PRV III.1.3 - Podpora cestovního ruchu; od 3. 3. 2011 změnou Pravidel IV.1.2 podopatření PRV III.1.3.2 - Ubytování, sport),
- Fiche č. 5 – Životní prostředí a infrastruktura (opatření PRV III.2.1.1 - Obnova a rozvoj vesnic).

## 5.2. ZMĚNY FICHÍ

V průběhu realizace SPL došlo poprvé ke změnám fichí v únoru 2010 z důvodu změn Pravidel. Podruhé to bylo v březnu 2011, kdy byla valnou hromadou MAS schválena změna preferenčních kritérií. Podstatou změn bylo sjednocení a úprava preferenčních kritérií pro všech 5 fichí.

## 5.3. PROJEKTY VYHODNOCENÉ JAKO NEPŘIJATELNÉ

Při hodnocení přijatelnosti MAS Pobeskydí vyhodnotila jako nepřijatelné následující 4 podané projekty:

- „Vybavení nových prostor nad budovou Obecního úřadu a Mateřské školy v Horních Tošanovicích“, žadatel Obec Horní Tošanovice (Fiche č. 1, Výzva č. 1).
- „Úprava církevního areálu v Komorní Lhotce“, žadatel Farní sbor slezské církve evangelické a.v. v Komorní Lhotce (Fiche č. 2, Výzva č. 2).
- „Obnova kostela sv. Stanislava v Bruzovicích“, žadatel Římskokatolická farnost Bruzovice (Fiche č. 2, Výzva č. 2).
- „Hřiště Kozlovice - oprava oplocení, část 002“, žadatel Fotbalový club Kozlovice, o.s. (Fiche č. 5, Výzva č. 5).

V prvním a posledním případě projekt nesplňoval rozsah a účel příslušné fiche. Další dva projekty nesplnily kritérium přijatelnosti „Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou“ z důvodu nezajištění stavebního řízení. V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti prováděné na SZIF nebyly žádné další projekty vyhodnoceny jako nepřijatelné.

## 5.4. PŘEHLED PROJEKTŮ, JEJICHŽ ŽADATELÉ Odstoupili od realizace

K 31. 12. 2011 MAS Pobeskydí evidovala dva projekty, jejichž žadatelé odstoupili od realizace po datu doporučení žádostí výběrovou komisí MAS. Jedná se o projekt podaný v druhé výzvě žadatelem SK Třanovice o.s. „Stavební úpravy budovy SK Třanovice – I. etapa“ a o projekt podaný ve třetí výzvě žadatelem Anna Bielanová „Realizace malokapacitního ubytování – koňská stanice v Pobeskydí“.

Před zasedáním výběrové komise MAS odstoupili dva žadatelé. Jedná se o Obec Dobrá s projektem „Oprava sociálního zařízení na ZŠ Dobrá – 1. etapa“ podaným v druhé výzvě a o Okrašlovací spolek Rozhledna, občanské sdružení s projektem „OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ROZHLEDNA“ podaným v třetí výzvě.

## 5.5. DÉLKA REALIZACE PROJEKTŮ

Délka realizace projektu je počítána od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV (dále rovněž „Dohoda“) do data podání žádosti o proplacení výdajů.

K 31. 12. 2011 bylo zrealizováno celkem 41 projektů, tj. všech 11 schválených projektů z první výzvy (rok 2008), všech 16 schválených projektů z druhé výzvy (rok 2009), 12 projektů z celkového počtu 17 z výzvy č. 3 a 2 projekty z celkového počtu 12 z výzvy č. 4.


Nejběžnější délkou je doba realizace 1 – 3 měsíce a 7 - 9 měsíců. Osmnáct měsíců od podpisu Dohody byl nejzazší termín k ukončení realizace dle Pravidel IV.1.2, od 7. kola (výzva č. 2 MAS Pobeskydí) byla rozhodnutím ministra prodloužena délka realizace na max. 24 měsíců.

Následující tabulka a graf uvádí počty zrealizovaných projektů dle délky doby realizace k 31. 12. 2011.

Tabulka 12: Počet zrealizovaných projektů (včetně 5 doposud neproplacených) k 31. 12. 2011 dle délky realizace

Délka realizace v měsících	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15	16-18	19-21	22-24	Celkem
Počet projektů	12	5	11	4	1	3	3	2	41
Podíl projektů v %	29,27	12,20	26,83	9,76	2,44	7,32	7,32	4,88	100,00

Graf 6: Počet zrealizovaných projektů k 31. 12. 2011 dle délky realizace v měsících



## 5.6. NAPLŇOVÁNÍ FICHÍ

Tabulka 13: Naplňování fichí k 31. 12. 2011

Fiche číslo	Podané projekty <sup>1</sup>			Schválené projekty			Proplacené projekty		
	Počet	Požadované dotace v Kč	Průměrná požadovaná dotace na projekt v Kč	Počet	Schválené dotace v Kč	Průměrná schválená dotace na projekt v Kč	Počet	Proplacené dotace v Kč	Průměrná proplacená dotace na projekt v Kč
1	57	64 782 045	1 136 527	22	26 438 184	1 201 736	14	15 732 706	1 210 208
2	11	10 899 572	990 870	6	5 903 944	983 991	4	4 437 149	1 109 287
3	14	7 226 896	516 207	12	5 856 010	488 001	3	973 500	324 500
4	4	4 682 513	1 170 628	2	2 360 513	1 180 257	1	1 025 518	1 025 518
5	43	43 068 506	1 001 593	20	20 117 285	1 005 864	14	14 569 608	1 040 686
<b>Celkem</b>	<b>129</b>	<b>130 659 532</b>	<b>1 012 865</b>	<b>62</b>	<b>60 675 936</b>	<b>978 644</b>	<b>36</b>	<b>36 738 481</b>	<b>1 049 671</b>

## 6. MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

Tato kapitola blíže uvádí přehled monitorovacích indikátorů a dalších monitorovacích ukazatelů stanovených jak PRV, tak SPL a MAS Pobeskydí. Jedná se především o indikátory výstupů a výsledků, ukazatele rozdělení podpořených projektů v území Pobeskydí (dle místa realizace) a mezi typy žadatelů i jednotlivé žadatele.

### 6.1. VYČÍSLENÍ HODNOT INDIKÁTORŮ PRO VYHODNOCENÍ PRV

Hodnocené indikátory, jež jsou obsaženy v následující tabulce, vycházejí ze žádostí o dotaci a žádostí o proplacení výdajů.

Tabulka 14: Vyčíslení hodnot indikátorů pro vyhodnocení PRV za jednotlivé schválené a proplacené projekty

Hodnocené indikátory k 31. 12. 2011			
Indikátor výstupu	Hodnota indikátoru výstupu	Indikátor výsledků	Hodnota indikátoru výsledků
Komunikace – nová výstavba	0,29 km	Počet osob využívajících zkvalitněné služby	32 373

<sup>1</sup> Včetně projektů, jejichž žadatelé odstoupili před zasedáním výběrové komise a bez projektů v 6. výzvě.

Hodnocené indikátory k 31. 12. 2011			
Indikátor výstupu	Hodnota indikátoru výstupu	Indikátor výsledků	Hodnota indikátoru výsledků
Komunikace – rekonstrukce/obnova	2,192 km	Počet lůžek	10
Parkové úpravy v obci	3,33 ha	Počet osob s přístupem k internetu	2 336
Jiné ostatní – veřejné osvětlení	délka vedení 9,65 km, 172 ks svítidel, 15 ks sloupů, 2 ks světlometů	Počet nově vytvořených pracovních míst	4


## 6.2. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ MAS POBESKYDÍ DLE SPL

Monitorovací indikátory a jejich plánované hodnoty jsou stanoveny v SPL MAS Pobeskydí, kap. 6.6.

**Tabulka 15: Plnění monitorovacích indikátorů SPL MAS Pobeskydí k 31. 12. 2011**

Indikátor	Plánovaný stav k 31.12.2013	Plnění k 31.12.2010	Plnění k 31.12.2011	Proplacené dotace na indikátory v Kč
Počet nových/rekonstruovaných budov a ploch sloužících k zajištění občanského vybavení	20	5	15	16 828 024
Počet obnovených a zhodnocených památkových objektů nebo počet nových či obnovených expozic a muzeí	6	0	4	4 437 149
Počet nových/modernizovaných technologií/staveb pro živočišnou a rostlinnou výrobu	12	2	3	973 500
Počet nových/rekonstruovaných zařízení pro cestovní ruch	3	0	1	1 025 518
Počet zrealizovaných projektů obcí v oblasti dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zajištění územních plánů a zlepšení vzhledu obcí	20	7	13	13 474 290
<b>Celkem</b>	<b>61</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>36 738 481</b>

**Graf 7: Průběh plnění monitorovacích indikátorů SPL MAS Pobeskydí**






### 6.3. PŘEHLED PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ DLE TYPU ŽADATELE


Tabulka 16: Přehled podaných, schválených a zrealizovaných projektů dle typu žadatele k 31. 12. 2011 (vč. 5. a 6. výzvy)

Rok		2008	2009	2010	2011	Celkem
Počet podaných projektů		23	27	35	72	157
z toho	obcí a svazků obcí	19	18	24	44	105
	zemědělských podnikatelů	2	2	5	16	25
	nezemědělských podnikatelů	0	1	2	4	7
	církví a jejich organizací	1	2	4	5	12
	NNO	1	4	0	3	8
Celkový rozpočet podaných projektů v mil. Kč		33,63	41,67	58,46	67,76	201,52
Požadovaná dotace podaných projektů v mil. Kč		25,52	28,93	38,50	56,52	149,47
Alokace na výzvy v mil. Kč		12,49	16,66	17,67	21,47	68,29
Převis poptávky o %		104,32	73,64	117,83	163,25	114,76
Počet schválených/zrealizovaných projektů		11/0	16/9	17/14	18/13	62/36
z toho	obcí a svazků obcí	9/0	10/8	10/10	11/11	40/29
	zemědělských podnikatelů	2/0	2/1	5/1	3/1	12/3
	nezemědělských podnikatelů	0	1/0	0/0	1/1	2/1
	církví a jejich organizací	0	1/0	2/1	3/0	6/1
	NNO	0	2/0	0/2	0/0	2/2
Celkový rozpočet zrealizovaných projektů v mil. Kč		0	13,86	21,13	23,84	58,83
Proplacená dotace zrealizovaných projektů v mil. Kč		0	4,02	18,95	13,73	36,74

Graf 8: Požadovaná, schválená a vyplacená dotace dle typu žadatele k 31. 12. 2011



Graf 9: Počet podaných, schválených a zrealizovaných projektů dle typu žadatele k 31. 12. 2011



#### 6.4. PŘEHLED PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ DLE JEDNOTLIVÝCH ŽADATELŮ

Tabulka 17: Přehled požadovaných, schválených a proplacených dotací dle jednotlivých žadatelů k 31. 12. 2011

Žadatel	Celková dotace (v Kč)			Počet projektů			Místo realizace
	Požadovaná	Schválená	Proplacená	Podaných <sup>2</sup>	Schválených	Realizovaných	
Anežka Herotová	300 000	0	0	1	0	0	Pržno
Anna Bielanová	1 122 000	0	0	1	0	0	Hnojník
Eva Nohelová	255 000	255 000	0	1	1	0	Albrechtice
Farní sbor Slezské církve evang., a.v. v Albrechticích	430 610	430 610	430 609	1	1	1	Albrechtice
Ing. Menšík Oldřich, PhD.	1 400 940	1 160 940	1 025 518	2	1	1	Kunčice p. O.
Jan Kopčák	101 500	101 500	101 500	1	1	1	Lhotka
Karel Kuběnský	426 000	0	0	1	0	0	H. Domaslavice
Karel Poncza	1 068 886	0	0	2	0	0	Komorní Lhotka
Lenka Máchová	228 000	0	0	1	0	0	Janovice
Město Brušperk	2 859 842	881 092	814 533	4	1	1	Brušperk
Město Frýdlant nad Ostravicí	3 180 037	1 298 932	349 432	3	2	1	Frýdlant n. O.
Miroslav Herot	2 532 000	2 532 000	72 000	4	4	1	Pržno
Místní skup. PZKO Třanovice	1 800 000	0	0	1	0	0	Třanovice
Obec Albrechtice	497 700	0	0	1	0	0	Albrechtice
Obec Baška	1 180 739	748 739	748 739	2	1	1	Baška
Obec Bílá	1 356 483	1 356 483	1 043 797	1	1	1	Bílá
Obec Bruzovice	12 521 296	3 496 491	3 157 260	9	2	2	Bruzovice
Obec Čeladná	2 689 348	1 800 000	1 800 000	3	1	1	Čeladná
Obec Dobrá	1 100 700	0	0	2	0	0	Dobrá
Obec Dobratice	2 491 380	1 591 815	1 474 815	3	2	1	Dobratice
Obec Dolní Domaslavice	892 225	892 225	0	1	1	0	D. Domaslavice
Obec Dolní Tošanovice	3 836 413	1 800 000	0	3	1	0	Dolní Tošanovice

<sup>2</sup> Pouze přijatelné projekty hodnocené výběrovou komisí.

## Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2011

Žadatel	Celková dotace (v Kč)			Počet projektů			Místo realizace
	Požadovaná	Schválená	Proplacená	Podaných <sup>2</sup>	Schválených	Realizovaných	
Obec Fryčovice	1 795 006	1 795 006	0	1	1	0	Fryčovice
Obec Horní Bludovice	3 147 061	1 347 061	0	2	1	0	Horní Bludovice
Obec Hnojník	1 419 317	0	0	2	0	0	Hnojník
Obec Horní Tošanovice	4 371 193	1 496 079	0	3	1	0	H. Tošanovice
Obec Hukvaldy	3 512 870	2 109 043	1 623 027	5	3	2	Hukvaldy
Obec Janovice	4 590 335	0	0	4	0	0	Janovice
Obec Komorní Lhotka	2 742 240	0	0	3	0	0	Komorní Lhotka
Obec Kozlovice	583 777	583 777	583 777	1	1	1	Kozlovice
Obec Krásná	4 583 219	588 673	588 673	4	1	1	Krásná
Obec Krmelín	365 759	0	0	2	0	0	Krmelín
Obec Lhotka	888 984	888 984	757 674	1	1	1	Lhotka
Obec Lučina	6 164 972	1 503 292	1 476 610	5	2	2	Lučina
Obec Malenovice	892 660	0	0	1	0	0	Malenovice
Obec Metylovice	3 714 057	1 172 745	985 912	4	1	1	Metylovice
Obec Nošovice	819 453	819 453	816 382	1	1	1	Nošovice
Obec Ostravice	2 207 542	2 045 992	1 141 695	2	2	1	Ostravice
Obec Pazderna	1 729 501	1 729 501	1 456 236	1	1	1	Pazderna
Obec Pražmo	1 261 696	1 261 696	1 059 529	1	1	1	Pražmo
Obec Pržno	3 157 103	2 312 807	577 905	3	2	1	Pržno
Obec Pstruží	5 809 274	2 226 668	1 800 000	4	2	1	Pstruží
Obec Raškovice	1 513 733	523 733	0	2	1	0	Raškovice
Obec Ropice	585 045	0	0	1	0	0	Ropice
Obec Smilovice	4 316 612	0	0	3	0	0	Smilovice
Obec Soběšovice	2 851 550	2 247 964	1 606 578	3	2	1	Soběšovice
Obec Stará Ves nad Ondřejnicí	1 740 622	0	0	1	0	0	Stará Ves n. O.
Obec Těrlicko	2 476 548	0	0	3	0	0	Těrlicko
Obec Třanovice	3 582 000	1 782 000	1 497 472	2	1	1	Třanovice
Obec Vojkovice	2 248 565	628 349	628 349	3	1	1	Vojkovice
Obec Vyšní Lhoty	1 476 784	0	0	2	0	0	Vyšní Lhoty
Obec Žermanice	464 229	0	0	1	0	0	Žermanice
Petr Foldyna	107 833	0	0	1	0	0	Staříč
Petr Mácha	215 250	110 250	0	2	1	0	Janovice
Petr Mikeska	1 200 000	0	0	1	0	0	Čeladná
Přemysl Motička	190 000	0	0	1	0	0	D. Domaslavice
Radek Vitásek	397 260	397 260	0	1	1	0	Bruzovice
Radim Bača	540 000	0	0	1	0	0	Palkovice
REIT Jízdárna pod Lipovým	1 199 573	1 199 573	0	1	1	0	Morávka
Rostislav Hrabec	300 000	0	0	1	0	0	Těrlicko
ŘkF Borová-Malenovice	1 305 055	1 305 055	1 301 570	1	1	1	Malenovice
ŘkF Bruzovice	1 987 446	990 000	0	2	1	0	Bruzovice
ŘkF Dobratice	3 155 400	1 800 000	1 800 000	2	1	1	Dobratice
ŘkF Frýdlant nad Ostravicí	688 511	0	0	1	0	0	Frýdlant n. O.
ŘkF Hukvaldy	887 585	0	0	1	0	0	Hukvaldy
ŘkF Morávka	990 000	990 000	0	1	1	0	Morávka
Římskokatolická farnost Stará Bělá	2 448 494	342 000	0	3	1	0	Krmelín
Ski areál Řeka, s.r.o.	395 100	0	0	1	0	0	Řeka
SK Třanovice, o.s.	3 600 000	0	0	2	0	0	Třanovice
Slavomír Žilinský	1 200 000	0	0	1	0	0	D. Domaslavice
Sportovní klub Metylovice	824 670	0	0	2	0	0	Metylovice
Svazek obcí Morávka-Pražmo	3 305 287	3 305 287	2 863 813	2	2	2	Morávka,Pražmo

Žadatel	Celková dotace (v Kč)			Počet projektů			Místo realizace
	Požadovaná	Schválená	Proplacená	Podaných <sup>2</sup>	Schválených	Realizovaných	
T E R M O Frýdlant n. O., s.r.o.	476 308	0	0	1	0	0	Frýdlant n. O.
TJ COMFORT Dobruška, o.s.	888 391	888 391	887 616	1	1	1	Dobruška
TJ Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.	1 470 470	1 470 470	1 467 460	1	1	1	Stará Ves n. O.
TOZOS, spol. s r. o.	3 840 000	2 400 000	800 000	5	3	1	Dol. Tošanovice, Horní Tošanovice
VK Raškovice	526 410	0	0	1	0	0	Raškovice
Vojtěch Herot	60 000	60 000	0	1	1	0	Pržno
<b>Celkem</b>	<b>149 490 849</b>	<b>60 675 936</b>	<b>36 738 481</b>	<b>157</b>	<b>62</b>	<b>36</b>	

## 6.5. PŘEHLED PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH A REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ DLE MÍSTA REALIZACE


Tabulka 18: Požadovaná, schválená a proplacená dotace na území jednotlivých obcí k 31. 12. 2011

Místo realizace	Dotace na území obce v Kč			Počet projektů na území obce		
	Požadovaná	Schválená	Proplacená	Podaných <sup>3</sup>	Schválených	Realizovaných
Albrechtice	1 183 310	685 610	430 609	3	2	1
Baška	1 180 739	748 739	748 739	2	1	1
Bílá	1 356 483	1 356 483	1 043 797	1	1	1
Brušperk	2 859 842	881 092	814 533	4	1	1
Bruzovice	14 906 002	4 883 751	3 157 260	12	4	2
Čeladná	3 889 358	1 800 000	1 800 000	4	1	1
Dobrá	1 100 700	0	0	2	0	0
Dobruška	5 179 771	4 280 206	4 162 431	5	4	3
D. Domaslavice	2 282 225	892 225	0	3	1	0
Dolní Tošanovice	4 636 413	2 600 000	800 000	4	2	1
Fryčovice	1 795 006	1 795 006	0	1	1	0
Frýdlant n. O.	4 344 856	1 298 932	349 432	3	2	1
Hnojník	2 541 317	0	0	3	0	0
Horní Bludovice	3 147 061	1 347 061	0	2	1	0
H. Domaslavice	426 000	0	0	1	0	0
Horní Tošanovice	7 411 193	3 096 079	0	7	3	0
Hukvaldy	4 400 455	2 109 043	1 623 027	6	3	2
Janovice	5 033 585	110 250	0	7	1	0
Komorní Lhotka	3 811 126	0	0	4	0	0
Kozlovice	583 777	583 777	583 777	1	1	1
Krásná	4 583 219	588 673	588 673	4	1	1
Krmelín	2 814 253	342 000	0	5	1	0
Kunčice p. O.	1 400 940	1 160 940	1 025 518	2	1	1
Lhotka	990 484	990 484	859 174	2	2	2
Lučina	6 164 972	1 503 292	1 476 610	5	2	2
Malenovice	2 197 715	1 305 055	1 301 570	2	1	1
Metylovice	4 538 727	1 172 745	985 912	6	1	1
Morávka	2 189 573	1 199 573	0	1	1	0
Morávka-Pražmo	3 305 287	3 305 287	2 863 813	2	2	2
Nošovice	819 453	819 453	816 382	1	1	1
Ostravice	2 207 542	2 045 992	1 141 695	2	2	1


<sup>3</sup> Pouze přijatelné projekty hodnocené výběrovou komisí.

Místo realizace	Dotace na území obce v Kč			Počet projektů na území obce		
	Požadovaná	Schválená	Proplacená	Podaných <sup>3</sup>	Schválených	Realizovaných
Palkovice	540 000	0	0	1	0	0
Pazderna	1 729 501	1 729 501	1 456 236	1	1	1
Pražmo	1 261 696	2 251 696	1 059 529	2	2	1
Pržno	6 049 103	4 904 807	649 905	9	7	2
Pstruží	5 809 274	2 226 668	1 800 000	4	2	1
Raškovice	2 040 143	532 733	0	3	1	0
Ropice	585 045	0	0	1	0	0
Řeka	395 100	0	0	1	0	0
Smilovice	4 316 612	0	0	3	0	0
Soběšovice	2 851 550	2 247 964	1 606 578	3	2	1
Stará Ves n. O.	3 211 092	1 470 470	1 467 460	2	1	1
Staříč	107 833	0	0	1	0	0
Těrlicko	2 776 548	0	0	4	0	0
Třanovice	8 982 000	1 782 000	1 497 472	5	1	1
Vojkovice	3 603 965	628 349	628 349	4	1	1
Vyšní Lhoty	1 476 784	0	0	2	0	0
Žermanice	464 229	0	0	1	0	0
<b>Celkem</b>	<b>149 481 849</b>	<b>60 675 936</b>	<b>36 738 481</b>	<b>157</b>	<b>62</b>	<b>36</b>


Graf 10: Výše dotace požadované, schválené a vyplacené na území mikroregionů obcí MAS Pobeskydí k 31. 12. 2011



Graf 11: Počet podaných, schválených a vyplacených žádostí na území mikroregionů obcí MAS Pobeskydí k 31. 12. 2011



Obrázek 1: Počet proplacených projektů na území obcí včetně výše proplacené dotace k 31. 12. 2011



## 7. SPOLUPRÁCE

### 7.1. SPOLUPRÁCE

MAS Pobeskydí vyvíjí aktivity na území i mimo území své působnosti různého charakteru, od spolupráce a aktivit krátkodobých až po aktivity několikaleté.

Jedním z dlouhodobých, již ukončeným byl projekt „Profesionálové moravskoslezského venkova“, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem (ESF) a Operačním programem Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), jehož nositelem byla Národní observatoř venkova, o.p.s. a hlavním partnerem MAS Pobeskydí.

Dalším dlouhodobým projektem „Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin jako nástroje pro obnovu a rozvoj venkova ČR“, jehož nositelem bylo Centrum pro komunitní práci západní Čechy a jedním z partnerů MAS Pobeskydí, byl financován z programu Výzkum pro řešení regionálních disparit Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Neukončené, resp. připravované dlouhodobé projekty se týkají spolupráce na vytváření sítí a informačních kanálů pro podporu rozvoje začínajících místních akčních skupin, ať už na území České republiky, tak i v zahraničí, ochrany životního prostředí, hospodaření s biomasou či rozvoje vzdělávání.

Dalším projektem, na kterém se MAS Pobeskydí podílela zejména lektorskou a poradenskou činností, byl mezinárodní projekt „Euro Net“, zaměřený na vytvoření přeshraniční strategie spolupráce Sdružení obcí povodí Stonávky (člen MAS Pobeskydí) a Mikroregionu Těrchovské doliny (Slovenská republika).

Nositelem projektu Zelené centrum v Třanovicích jsou Třanovice služby, o.p.s, na jehož realizaci byla v lednu 2010 podána žádost o dotaci. MAS Pobeskydí je v žádosti definována jako jeden z partnerů a přispívá při realizaci činností propagační, lektorskou a poradenskou v rámci vybraných témat environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství.

**Tabulka 19: Přehled realizovaných a připravovaných projektů/aktivit spolupráce k 31. 12. 2011**

Partner	Datum uzavření a ukončení smlouvy o spolupráci	Typ spolupráce	Zaměření projektu spolupráce
Národní observatoř venkova, o.p.s.	10. 10. 2006 30. 6. 2008	Meziregionální	Realizace vzdělávacího projektu Profesionálové moravskoslezského venkova
Centrum pro komunitní práci západní Čechy, a.s. Plzeň	5. 9. 2007 31. 12. 2008	Meziregionální	Výzkum pro řešení regionálních disparit
MAS Sdružení Růže a MAS Vladař	13. 12. 2007 dosud trvá	Meziregionální	Prosazování principů LEADER, Leadersystems
Lokalna Grupa Dzialania „Pro Ko Pa Ra“ Koniusza, Polsko	18. 2. 2008 dosud trvá	Mezinárodní	Deklarace spolupráce a výměny zkušeností z realizace projektů
Česká zemědělská univerzita v Praze	5. 3. 2008 dosud trvá	Meziregionální	Rozvoj venkovských oblastí a podpora iniciativy Leader
Comunauté Pontivy, Francie	Navázán kontakt s výměnou zkušeností	Mezinárodní	Životní prostředí a obnovitelné zdroje energií
Sdružení pro Jesenicko, Jeseník	20. 10. 2008 dosud trvá	Meziregionální	Spolupráce a poradenství při realizaci osy IV. PRV
STONAX o. p. s., Třanovice	Dílčí smlouvy 10/2009 – 06/2010	Regionální	Euro Net – Strategie přeshraniční spolupráce
Žilinský samosprávný kraj, Slovensko	Partner od smlouvy odstoupil v červnu 2010	Mezinárodní	Obnovme hodnoty vidieckej krajiny – zachování tváře území
Třanovice služby, o.p.s.	8. 2. 2011 Dosud trvá	Regionální	Zelené centrum v Třanovicích (env. vzdělávání, výchova, osvěta a environmentální poradenství)
Asocijacia za edukaciju i regionalni razvoj, Srbsko	Výměna zkušeností, společný projekt 8. 10. 2010	Mezinárodní	LEADER a vznik místní akční skupiny

Mezinárodní spolupráce s Communauté Pontivy, Francie (Pays Pontivy) se v květnu 2011 začala prohlubovat při návštěvě jejich zástupců na semináři v Třanovicích (téma: Výměna zkušeností a navazování spolupráce s uplatněním metody Leader) a LeaderFESTu 2011 ve Štramberku. Navrhovanými oblastmi spolupráce ze strany francouzských kolegů mimo životní prostředí a obnovitelné zdroje energií je nově oblast cestovního ruchu a vzdělávání.

Na konci května 2011 navštívili zaměstnanci MAS Pobeskydí srbskou Asociací za edukaci i regionální rozvoj v místě jejího sídla ve městě Padina. Proběhlo několik seminářů ve městech Kovačica, Indía, Erdevik a Šid na téma místní akční skupina a metoda Leader pro zástupce místních samospráv, podnikatelů a neziskových organizací, jako jsou např. sportovci nebo myslivci. Vzhledem k zamýšlenému vstupu Srbska do EU, tam lze předpokládat vznik mikroregionů a místních akčních skupin. Tímto směrem se bude ubírat i naše vzájemná spolupráce a pomoc při tvorbě strategií území. MAS se podílela jako partner na zpracování projektu „Komunitní vzdělávací centrum v Ljube a Iloku“.

V září 2011 uspořádala naše MAS seminář „Program Leader v ČR a Litvě“, kterého se zúčastnili jak zástupci naší MAS, tak zástupci 8 litevských místních akčních skupin. Vyměnili jsme si zkušenosti z fungování MAS v naší republice a v Litvě.

## 7.2. KOMERČNÍ ČINNOST

Neméně důležitou náplní práce MAS Pobeskydí je komerční činnost. MAS touto činností získává finanční prostředky na předfinancování svých způsobilých výdajů v opatření IV.1.1 PRV a na financování výdajů, které v tomto opatření nejsou způsobilé. Úspěšnost této činnosti lze dokumentovat skutečností, že MAS Pobeskydí nemusela na předfinancování způsobilých výdajů zajišťovat úvěr, přestože doposud nebyly vybírány ani členské příspěvky od jejich členů. Zásahu na tom mají především zaměstnanci MAS Pobeskydí, díky jejich odbornosti se daří plnit úkoly i v této oblasti. Navíc touto činností podporuje MAS na svém území působnosti realizaci projektů, které nelze uplatnit v ose IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR a přispívá tím k naplňování integrované strategie území „Strategie rozvoje Pobeskydí“. Zároveň tato činnost přispívá k navazování partnerských vztahů mezi MAS a subjekty veřejné správy, neziskové i podnikatelské sféry, které projeví zájem o její služby.

**Tabulka 20: Přehled projektů zpracovaných MAS mimo program typu LEADER k 31. 12. 2011 (výběr)**

Název projektu	Rok	Předmět	Program (vyhlašovatel)
Zateplení obecních bytových domů	2008	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Rek. mostu u hotelu ALBO na MK v D. Domaslavicích	2008	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce místní komunikace	2008	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Strategický plán mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy	2008	Strategický plán	-
Spol. centrum pro volnočasové aktivity dětí a mládeže	2008	Žádost o dotaci	ROP Moravskoslezsko
Stavební úpravy ZŠ Janovice	2008	Žádost o dotaci	ROP Moravskoslezsko
Finanční zabezpečení projektu Thermal Pasohlávky	2008	Analýza pod. záměru	-
Rekonstrukce kult. domu "Hájenska" v H. Tošanovicích	2008	Žádost o dotaci na projektovou dokumentaci	Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce rekreační chaty v turistickém areálu	2008	Žádost o dotaci	PRV ČR
Rekonstrukce a rozšíření vodohospodářské infrastruktury v obci Třanovice	2008	Projekt	Moravskoslezský kraj
Komunitní centrum v Třanovicích	2008	Projekt	Moravskoslezský kraj
Kemp pod Husarůvkou	2008	Případová studie	-
Sběrný dvůr ve Vyšních Lhotách	2008	Žádost o dotaci	OP ŽP
Vybavení sběrného dvora v Třanovicích	2008	Žádost o dotaci	OP ŽP
Přístavba tělocvičky ZŠ v Soběšovicích	2009	Žádost o dotaci	ROP Moravskoslezsko
Kulturně sportovní centrum obce Bruzovice	2009	Žádost o dotaci	ROP Moravskoslezsko
Stavební úpravy motorestu Chechlůvka na penzion	2009	Žádost o dotaci	PRV ČR
Víceúčelové hřiště Dolní Domaslavice	2009	Žádost o dotaci	MF ČR 298 222



Název projektu	Rok	Předmět	Program (vyhlašovatel)
Územní plán Soběšovice	2009	Žádost o dotaci	IOP
Rek. a obnova kaple Navštívení P. Marie v obci Lhotka	2009	Žádost o dotaci	PRV ČR
Rekonstrukce kult. domu Hájenka v Hor.Tošanovicích	2009	Žádost o dotaci	PRV ČR
Rekonstrukce Kaple Narození P. Marie v obci Žermanice	2009	Žádost o dotaci	PRV ČR
Revitalizace dřevěného kostela Božího Těla v Gutech	2010	Žádost o dotaci	ROP Moravskoslezsko
Revitalizace dřevěného kostela Všech Svatých v Sedlišti	2010	Žádost o dotaci	ROP Moravskoslezsko
Revitalizace dřev. kostela sv. Ondřeje v Hodslavicích	2010	Žádost o dotaci	ROP Moravskoslezsko
Územní plán Lučina	2010	Žádost o dotaci	IOP
Územní plán obce Baška	2010	Žádost o dotaci	IOP
Rek. stávajících kabin v areálu TJ Sokol Hukvaldy	2010	Žádost o dotaci	ROP Moravskoslezsko
Rekonstrukce náměstí v obci Lučina	2010	Žádost o dotaci	ROP Moravskoslezsko
Rekonstrukce místních komunikací v D. Domaslavicích	2011	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Mostek M3 na MK 5b) Na Bruzovičkách přes D. Datyňku	2011	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce MK lokality Nad vrbou a Podél OÚ	2011	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Výstavba veřejného osvětlení v obci Pržno	2011	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Dostavba chodníku v obci Horní Bludovice	2011	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Okolí školy očima dětí a jejich rodičů	2011	Žádost o dotaci	PORV MMR 2011
Kulturně sportovní centrum Bruzovice	2011	Administrace projektu	ROP Moravskoslezsko
Nákup lesnické techniky – malotraktor	2011	Administrace projektu	PRV ČR
Modernizace lesní techniky pro těžbu dřeva	2011	Žádost o dotaci	PRV ČR
Dovybavení lesnické techniky Obce Bruzovice	2011	Žádost o dotaci	PRV ČR
Multifunkční sportovní hřiště	2011	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Dětské hřiště v Soběšovicích	2011	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj
Stavební úpravy objektu TJ Dolní Tošanovice - II. etapa	2011	Žádost o dotaci	Moravskoslezský kraj

## 8. ORGANIZACE A ZDROJE MAS

### 8.1. CHRONOLOGICKÉ PŘEHLEDY ČLENŮ ORGÁNŮ MAS POBESKYDÍ

MAS Pobeskydí má následující orgány: valnou hromadu, programový výbor, výběrovou komisi a kontrolní komisi. Následující tabulky uvádějí chronologický přehled členů těchto orgánů od 11. 12. 2007.

Tabulka 21: Členové valné hromady MAS Pobeskydí

P. č.	Člen valné hromady v období od delegování dne 11. 12. 2007 do 9. 3. 2011	Člen valné hromady v období od delegování dne 10. 3. 2011 do 31. 12. 2011	Zastupovaný člen MAS
1.	Ing. Jaromír Dobrozemský	JUDr. Vladimír Malarz	Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
2.	Ing. Roland Slavíček	Ing. Roland Slavíček	TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o.
3.	Libor Křen	Libor Křen	ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
4.	Stanislav Čmiel	Ing. Miroslav Molin	Sdružení obcí povodí Stonávky
5.	Ing. Petr Krzywoń	Ing. Petr Krzywoń	Třanovice služby, o.p.s.
6.	Alois Škuta	Dagmar Hlisenkovská	TOZOS spol. s r.o.
7.	Marek Kaniok, DiS.	Marek Kaniok, DiS.	Sdružení obcí povodí Morávky
8.	Josef Křenek	Josef Křenek	SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o.
9.	Ing. Michal Madzia	Ing. Michal Madzia	Družstvo Raškovice

Monitorovací zpráva o realizaci Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí k 31. prosinci 2011

10.	Ing. Karel Obluk	Ing. Karel Obluk	Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrad
11.	Ivo Dominík	Ivo Dominík	AGRO - DOMINIK spol. s r.o.
12.	Ing. Zdeněk Knyč	Ing. Jaroslav Votýpka	LUSTON o.p.s.
13.	Ing. Dalibor Dvořák	Ing. Dalibor Dvořák	Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

**Tabulka 22: Členové programového výboru MAS Pobeskydí**

P. č.	Člen programového výboru v období od zvolení dne 11. 12. 2007 do 9. 3. 2011	Člen programového výboru v období od zvolení dne 10. 3. 2011 do 31. 12. 2011	Zastupovaná organizace
1.	Ing. Oto Onderek - předseda	Ing. Oto Onderek - předseda	MAS Pobeskydí
2.	Ing. Dana Vlčková - místopředsedkyně	Ing. Dana Nováková (Vlčková) - místopředsedkyně	Sdružení obcí povodí Morávky
3.	Ing. Zdeněk Knyč	Ing. Jaroslav Votýpka	LUSTON o.p.s.
4.	Ing. Jaromír Dobrozemský	Ing. Lukáš Halata	Zájm. sdružení Frýdlantsko-Beskydy
5.	Dagmar Hlisnikovská	Alois Škuta	TOZOS spol. s r.o.


**Tabulka 23: Členové výběrové komise MAS Pobeskydí**

P. č.	Člen výběrové komise v období od 11. 12. 2007	Člen výběrové komise v období od 5. 5. 2009	Člen výběrové komise v období od 6. 5. 2010	Člen výběrové komise v období od 10. 3. 2011	Zastupovaný člen MAS
1.	Ing. Tomáš Večeřa	Ing. Tomáš Večeřa	Ing. Miroslav Mališ	Ing. Miroslav Mališ	Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy
2.	Ing. Marcela Štaubertová	Věra Kratochvílová	Věra Kratochvílová	Ing. Šárka Slavičková	TERMO Frýdlant nad Ostravicí, s.r.o.
3.	Petr Tryšcuk	Miloslav Šrubař	Miloslav Šrubař	Ing. Zdeněk Strnadel	ZO ČSOP Kunčice p. O.
4.	Bc. Jan Tomiczek	Bc. Jan Tomiczek	Dagmar Molinová	Vladislava Latochová	Sdr. obcí pov. Stonávky
5.	Eva Ministrová	Ivana Kralová	Ivana Kralová	Ivana Kralová	Třanovice služby, o.p.s.
6.	Zdeňka Kohutová	Jan Klimánek	Jan Klimánek	Jan Klimánek	TOZOS spol. s r.o.
7.	Mgr. Michaela Honešová	Mgr. Kristýna Felcmanová	Mgr. Kristýna Felcmanová	Mgr. Kristýna Felcmanová	Sdružení obcí povodí Morávky
8.	Josef Křenek	Josef Křenek	Ing. Lubomír Mitura	Ing. Lubomír Mitura	SPOLSTAV KONSTRUKT
9.	Olga Muroňová	Olga Muroňová	Ing. Michal Madzia	Ing. Michal Madzia	Družstvo Raškovice
10.	Ing. Jaroslav Votýpka	Ing. Jaroslav Votýpka	Mgr. Lýdie Vašková	Ing. Karel Obluk	Mikroregion Žerman. a Těrlické přehrad
11.	Ing. Vladimír Křivka	Ing. Vladimír Křivka	Ivo Dominík	Ivo Dominík	AGRO - DOMINIK
12.	Antonín Kwaczek	Antonín Kwaczek	Pavel Postůvka	Pavel Postůvka	LUSTON o.p.s.
13.	Ing. Jiří Volný	Ing. Jiří Volný	Ing. Jiří Volný	Ing. Miroslav Tofel	Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

**Tabulka 24: Členové kontrolní komise MAS Pobeskydí**

P. č.	Člen kontrolní komise v období od zvolení dne 11. 12. 2007 do 31. 12. 2011	Zastupovaný člen MAS
1.	Ing. Karel Obluk	Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrad
2.	Libor Křen	ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem
3.	Kamil Křibík	TOZOS spol. s r.o.

Obrázek 2: Organizační struktura MAS Pobeskydí



## 8.2. ZAMĚSTNANCI MAS

Následující tabulka uvádí přehled zaměstnanců MAS aktualizovaný k 31. 12. 2011 s uvedením jejich pracovní pozice, úlohy a odbornosti.

Tabulka 25: Zaměstnanci MAS, jejich úloha a odbornost (k 31. 12. 2011)

Jméno zaměstnance	Pracovní pozice (úloha)	Kvalifikace a praxe
Ing. Oto Onderek	Ředitel - manažer realizace SPL (komplexní řízení činností MAS a realizace SPL)	Ing. Oto Onderek má dlouholeté zkušenosti z oblasti organizace, řízení a TOP managementu. Je absolventem VUT Brno (1972). Regionálním rozvojem se zabývá od roku 1999, kdy stál u zrodu společnosti Třanovice služby, o.p.s., ve které vykonával funkci ředitele. Spoluinicioval založení Místní akční skupiny, v níž od založení v roce 2004 vykonává funkci předsedy a od roku 2005 také pracovní pozici ředitele. Za svého působení zpracoval a řídil zpracování mnoha rozvojových projektů a studii zaměřených především na rozvoj venkova.
Věra Kratochvílová	Manažerka MAS (organizační zajištění realizace SPL, řízení činností sekretariátu MAS, poradenství k projektům LEADER)	V letech 1972 – 1976 vystudovala v Jedovnicích Střední průmyslovou školu obor strojírenství. V počátcích praxe se věnovala především administrativní činnosti v podnicích zaměřených na strojírenskou výrobu, později projekčními činnostmi a vedením kanceláře po administrativní i provozní stránce. V MAS Pobeskydí pracuje od září 2005 původně jako asistentka a od března 2010 jako manažerka MAS. Věnuje se administraci projektů po formální stránce a zajišťuje bezproblémový chod všech vykonávaných činností v MAS. V letech 2006 až 2008 absolvovala vzdělávací program "Základní kurz pro manažery místních akčních skupin a mikroregionů" a získala osvědčení o rekvalifikaci.
Ing. Krystyna Nováková	Účetní - ekonom (účetnictví MAS, účetnictví projektů, finanční řízení projektů a poradenství)	Ing. Krystyna Nováková je absolventkou obchodní akademie v Č. Těšíně, kterou vystudovala v letech 1998 - 2002. V roce 2008 úspěšně ukončila studium na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU Ostrava bakalářský studijní obor Environmentální inženýrství a v roce 2010 navazující magisterský studijní obor Environmentální management. Do MAS Pobeskydí nastoupila v únoru 2006 jako účetní. Od března 2009 vykonává funkci účetní - ekonom s rozšířenou pracovní činností o oblast rozvojových projektů, zejména typu LEADER.

Ing. Aneta Struhalová	Administrátorka projektů  (kontrola věcné správnosti projektů a dodržování příslušných pravidel, poradenství)	Ing. Aneta Struhalová je absolventkou několika škol zaměřených na veřejnoprávní činnost a regionální rozvoj. Maturitní zkoušku získala v roce 2004 (SOŠ Frýdek-Místek), bakalářský titul 2007 (VŠB-TU Ostrava) a titul inženýrský v květnu 2009 na UTB ve Zlíně. V červenci 2008 se stala novou zaměstnankyní MAS Pobeskydí na pozici administrátorka projektů. Předpoklady pro výkon své pracovní pozice získala nejen absolvováním studiem a rekvalifikačním kurzem (Manažer rozvoje venkovského prostoru; získané osvědčení o rekvalifikaci), ale i různorodou praxí ve veřejné správě, sociální a kulturní oblasti.
-----------------------	---	---

Od doby ukončení zpracování Strategického plánu LEADER MAS Pobeskydí a podání žádosti o dotaci na jeho realizaci v rámci opatření IV.1.1 Programu rozvoje venkova ČR byl zachován počet zaměstnanců. V roce 2008 nastoupila do pracovního poměru na pozici administrátorky projektů Ing. Aneta Struhalová. O rok později rozvázal pracovní poměr na vlastní žádost RNDr. Pavel Žiška, který vykonával pracovní funkci projektanta v oblasti územního rozvoje.

Od dubna do listopadu 2011 byla Ing. Krystyna Nováková na mateřské dovolené. Na zpracování účetnictví byla vybrána společnost Třanovice služby, o.p.s. a s ní následně sepsána smlouva o vedení účetnictví. Od listopadu 2011 vede účetnictví opět Ing. Nováková, a to na poloviční pracovní úvazek.

### 8.3. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKCÍ

MAS Pobeskydí se v období leden 2008 až červen 2011 zúčastnila, anebo podílela lektorsky či organizačně na řadě akcí. Přehled těch nejdůležitějších uvádí následující tabulky.

**Tabulka 26: Přehled nejvýznamnějších akcí, na kterých se MAS Pobeskydí podílela lektorsky nebo organizačně od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011 (výběr)**

Datum <sup>4</sup>	Název akce
2008-02-18	Exkurze MAS PRO KO PA RA z Polska, Třanovice
2008-04-02	Školení evropských animátorů – TEPA, Třanovice
2008-07-09	Setkání se zástupci MAS Vladař a MAS Sdružení Růže ke spolupráci, Třanovice
2008-07-10+	Školení: PRV IV.1.2 pro potencionální žadatele k 1. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2008-09-05+	Návštěva v MAS Pontivy, Francie
2008-11-13	Návštěva studentů a profesorů z Bretaně, Havířov
2008-12-12	Vyhodnocení projektu Klíčové faktory úspěchu MAS, Praha
2009-03-18+	Školení PRV IV.1.2 pro potencionální žadatele ke 2. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2009-08-05	Setkání nad projekty spolupráce se zástupci Žilinského samosprávného kraje, Třanovice
2009-08-07	Inspekční cesta (navštěva) zástupců ÚZEI, v území působnosti MAS Pobeskydí
2009-09-23	Pedologická porada pracovníků PÚ MZE, Třanovice
2009-10-01+	Návštěva MAS Vladař: Předávání zkušeností a exkurze v MAS Pobeskydí a v území působnosti
2009-10-22	Konference: Revitalizace bývalých zemědělských objektů v Třanovicích – stav po 10 letech
2009-10-29	Přednáška: Strategické plánování, Soběšovice
2009-11-02	Seminář: Dětská hřiště, Třanovice
2010-03-17	Školení: PRV IV.1.2 pro potencionální žadatele ke 3. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2010-03-23	Společné školení pracovníků RO SZIF a MAS k realizaci osy IV. Leader PRV, Opava
2010-03-30	Setkání na téma spolupráce aktérů venkova Moravskoslezského kraje, Horní Tošanovice
2010-06-15+	Cesta za poznáním dobré praxe místních akčních skupin Litvy, Finska a Estonska
2010-09-21	Školení konečných žadatelů o dotaci vybraných ve 3. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2010-10-08	Prezentace Programu rozvoje venkova ČR a MAS pro delegaci ze Srbska, Třanovice

<sup>4</sup> + Jedná se o vícedenní akci; uveden je první den.

2011-02-03	Společné školení MAS, SZIF a KAZV: Změna Pravidel IV:1.1 a IV.1.2, Opava
2011-02-25	Přednáška LEADER a veř. zakázky na semináři Zákon o veř. zakázkách z pohledu obcí, Soběšovice
2011-04-21	Školení: PRV IV.1.2 pro potencionální žadatele ke 4. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2011-04-28	Školení: PRV IV.1.2 pro potencionální žadatele ke 4. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2011-05-16	Výměna zkušeností a navazování spolupráce s uplatněním metody Leader, Třanovice
2011-05-17+	LeaderFEST 2011, Štramberk
2011-05-25+	Semináře v rámci aktivit navazování mezinárodní spolupráce, Srbsko
2011-07-20	Školení: PRV IV.1.2 pro potencionální žadatele k 5. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2011-08-04	Školení: PRV IV.1.2 pro potencionální žadatele k 5. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2011 09 15	Seminář Program Leader v ČR a Litvě, exkurze v prům. zóně Třanovice, Soběšovice
2011 11 10	Školení konečných žadatelů o dotaci vybraných ve 4. a 5. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2011 11 29	Školení: PRV IV.1.2 pro potencionální žadatele k 6. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice
2011 12 01	Školení: PRV IV.1.2 pro potencionální žadatele k 6. výzvě MAS Pobeskydí, Třanovice

**Tabulka 27: Přehled ostatních akcí, kterých se MAS Pobeskydí účastnila od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2011 (výběr)**

Datum <sup>5</sup>	Název akce
2008-03-13	II. Celostátní konference NS MAS ČR, Humpolec
2008-05-13	Setkání MAS a IPC ČZU Praha k projektům spolupráce, Praha
2008-06-12	Mimořádná konference NS MAS ČR, Praha
2008-07-24	Setkání MAS MSK, Hradec nad Moravicí
2008-08-21+	Prezentace a propagace MAS na výstavě Země živitelka, České Budějovice
2008-09-04	Školení ÚZEI Praha: PRV IV.2.1 Projekty spolupráce, Třebívlice
2008-11-03+	Školení ÚZEI Praha: Manažer MAS, Benešov u Prahy
2008-11-18	Školení ÚZEI Praha: Stavební praxe a územní plánování, Praha
2008-12-01	Setkání MAS: Vyhodnocení přípravy SPL, mezinárodní spolupráce, Velké Žernoseky
2008-12-04+	Workshop: Realizované projekty; Cestovní ruch jako jedna z priorit rozvoje venkova, Běšiny a Klatovy
2008-12-10	Pracovní setkání MAS ČR: administrace projektů Leader; celostátní síť MAS, Týnec nad Sázavou
2009-01-27	Setkání MAS MSK, Opava
2009-03-11	Volební konference NS MAS ČR, Zabřeh na Moravě
2009-05-12	IPC ČZU Praha: Diskusní fórum MAS, Praha
2009-06-18+	Konference: LeaderFest, Hradec nad Moravicí
2009-06-29	Konference: Evropská územní spolupráce, Ostrava
2009-08-27+	Prezentace a propagace MAS na výstavě Země živitelka, České Budějovice
2009-09-09+	Seminář Šteinbašská cesta (Agenda 21), Rakousko
2009-10-06	Setkání MAS MSK, Hradec nad Moravicí
2009-11-18+	Konference: Venkov 2009, Holešov
2009-11-20	10. výročí založení Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady, Soběšovice
2009-11-24	Setkání MAS MSK, Bruntál
2009-12-03	Školení: Zefektivnění práce MAS, Říčany
2010-01-14	2. setkání Leader fórum, Brno
2010-01-18	Školení k DPH, Frýdek-Místek
2010-02-11	Setkání MAS MSK, Opava
2010-03-16	Valná hromada NS MAS ČR, Mělník
2010-03-30	Seminář Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ostrava
2010-04-20	Konference: Evropské fondy 2007-2013: ještě je šance, Ostrava

<sup>5</sup> + Jedná se o vícedenní akci; uveden je první den.

Datum <sup>5</sup>	Název akce
2010-04-26	Seminář Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ostrava
2010-05-13	Konference: Venkov po roce 2013, Olomouc
2010-05-14	Česko – slovenská konference: Partnerství Leader 2010, Olomouc
2010-06-08	Jednání MAS, SZIF a MZe k hodnocení MAS, Říčany
2010-07-01	Setkání MAS MSK, Hradec nad Moravicí
2010-07-15	Seminář: Obnovitelné zdroje energií a jejich povolování, Frýdlant nad Ostravicí
2010-08-10	Seminář Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Ostrava
2010-08-26+	Prezentace a propagace MAS na výstavě Země živitelka, České Budějovice
2010-10-07	Prezentace projektů IV.1.2 Spolupráce, Praha
2010-11-08	Setkání MAS MSK, Hradec nad Moravicí
2010-11-23+	Konference Venkov 2010, Lázně Bělohrad
2010-12-01+	Mezinárodní konference Národnej sítě rozvoja vidieka, Senec SK
2010-12-21	Setkání ŠOV Třanovice, AZV Frýdek-Místek, MAS Pobeskydí: Spolupráce 2011, Třanovice
2011-01-25	Zasedání prac. skupiny proj. Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí MSK, Dolní Lomná
2011-03-17	Volební valná hromada NS MAS ČR, Křtiny
2011-06-21	Konference „Bez integrace nemá venkov šance?“, Sviadnov
2011-06-29	Koord. program spolupráce při rozvoji území a aktivitách pro zajištění trvale udržitelných pracovních příležitostí v mikroregionu východní části Těšínského Slezska, pracovní skupina Venkov, Třinec
2011-07-21	Koord. program spolupráce při rozvoji území a aktivitách pro zajištění trvale udržitelných pracovních příležitostí v mikroregionu východní části Těšínského Slezska, pracovní skupina Venkov, Třinec
2011-10-17	Seminář Moudrým lidem škola nikdy nekončí, Praha
2011-10-20	Konference: 10 let iniciativy Krajské organizace SPOV MSK, Slatina
2011-11-14+	Konference venkov 2011, venkov v Prčici, Sedlčany, Sedlec-Prčice
2011-12-02	Slavn. zah. výstavy Revitalizace brownfields v MSK v rámci proj. Zelené centrum v Třanovicích, Třanovice

#### 8.4. STRUKTURA FINANCOVÁNÍ MAS POBESKYDÍ


V roce 2007 byla struktura financování MAS Pobeskydí pestrá. MAS Pobeskydí částečně využívala vlastní zdroje (finanční rezervy z minulých let a výnosy z komerční činnosti), ale především cizí zdroje. Jednalo se o zbývající část dotace na administraci a realizaci LEADER+, dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje na zpracování Strategického plánu LEADER a souvisejících informačních materiálů a dotace na realizaci vzdělávacích projektů Partnerstvím k prosperitě (dotační titul SROP) a Profesionálové moravskoslezského venkova (dotační titul OP RLZ), ve kterých byla MAS Pobeskydí zapojena jako partner.

Struktura financování v dalších letech již odráží zapojení MAS Pobeskydí do PRV osy IV LEADER a zaměření velké části její činnosti na související aktivity. Současně zůstávala poměrně významným zdrojem financování vedlejší výdělečná činnost, která zejména v roce 2008 přispěla k vytváření finančních rezerv na předfinancování činnosti v PRV; osy IV LEADER. V roce 2011 podíl zdrojů z vedlejší výdělečné činnosti klesá.

Tabulka 28: Struktura financování MAS Pobeskydí v Kč

Rok	Komerční a ostatní činnost	LEADER+	Profesionálové MS venkova	Partnerstvím k prosperitě	PORV MSK	LEADER (PRV IV.1.1)	Celkem
2007	381 357,23	238 213,00	250 169,29	133 057,41	500 000,00	-	1 502 796,93
2008	1 009 886,69	-	304 944,13	-	-	1 519 320,30	2 834 151,12
2009	280 147,61	-	-	-	-	2 144 845,70	2 424 993,31
2010	308 962,15	-	-	-	-	2 224 465,00	2 533 427,15
2011	173 303,10	-	-	-	-	2 068 237,00	2 241 540,10

Graf 12: Struktura financování MAS Pobeskydí v procentech



## 9. ZÁVĚR

MAS Pobeskydí od roku 2008 (začátku realizace SPL MAS Pobeskydí) vyhlásila šest výzev k předkládání žádostí o dotaci v rámci opatření IV.1.2 PRV. Podporovány byly projekty v rámci pěti fichí, které byly v březnu 2011 aktualizovány. K 30. 6. 2011 MAS Pobeskydí administrovala 163 podaných projektů (včetně šesti projektů nehodnocených výběrovou komisí), z toho u 62 lze očekávat, že budou realizovány. Nejvíce projektů bylo zaměřeno na občanskou vybavenost, veřejná prostranství a dopravní infrastrukturu (fiche č. 1 a 5). Z toho plyne vysoký podíl obcí a svazků obcí mezi žadateli.

Plnění monitorovacích indikátorů stanovených v SPL je uspokojivé (s přihlédnutím k nízkému zájmu o dotaci podnikatelských subjektů). Rozvržení finančních prostředků mezi fiche stanovené v SPL po jeho aktualizaci odpovídá současnému vývoji poptávky po dotacích.

Struktura organizace a zdrojů MAS se ve sledovaném období zásadně nezměnila a její změna není nutná. Zatím nevyužitou příležitostí je možnost podávání žádostí o dotaci na projekty spolupráce v rámci opatření IV.2.1 PRV. Management MAS zejména v roce 2011 zintenzivnil propagaci SPL zaměřenou zejména na podnikatelské subjekty, což se kladně projevilo v 6. výzvě.

## ZPRACOVATELÉ

Oto Onderek: kapitoly 1 a 9, celková koordinace prací

Krystyna Nováková: kapitola č. 8.4

Věra Kratochvílová: kapitoly č. 2, 4, 5, 7, 8.1, 8.2, 8.3

Aneta Struhalová: kapitoly č. 3 a 6