
 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí 

PŘÍLOHA Č. 11: ANALÝZA RIZIK 

Uvedená analýza rizik se vztahuje k implementaci strategie s důrazem na implementaci prostřednictvím místní 
akční skupiny s využitím programových rámců. 
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Analýza rizik

Pravděpodobnost (P) Dopad (D) V = P×D

využívání státních a krajských dotací
tlak na změnu rozpočtového určení daní
sdílení zdrojů a výstupů projektů
využívání jiných zdrojů (nadace, dárcovství)

nedostatek vlastní finančních zdrojů na 
spolufinancování 3 5 15 vyhledávání cizích zdrojů (banka, investor) realizátoři projektů

rozvoj výdělečné činnost MAS
zvýšení členských příspěvků
foundraising

nezískání podpory programových rámců 2,5 5 13 kvalitní zpracování programových rámců MAS Pobeskydí

nedostatek podaných žádostí o dotace 2 4 8 intenzivní propagace cílů MAS a programových 
rámců MAS Pobeskydí

slaďování cílů MAS a cílů členů
zavedení odměn za činnost v orgánech MAS

náročnost realizace programových rámců 3 3 9 kvalitní personální zajištění ze strany MAS MAS Pobeskydí

aktivní připomínkování pravidel a metodik 
dotační programů
nastavení vlastních vnitřních předpisů a 
postupů
aktivní připomínkování pravidel a metodik 
dotační programů
stanovená pravidla pro hodnocení vyplývající 
se strategie

intenzivní propagace cílů MAS a programových 
rámců
monitoring a možnost aktualizace strategie

zvýšení nároků na nové i stávající zaměstnance

zavedení motivačního systému
využívání potenciálu zaměstnanců MAS
zvyšování kvalifikace a prohlubování znalostí

nekvalitní rozhodování orgánů MAS 2 4 8 školení a vzdělávání členů orgánů MAS MAS Pobeskydí

nedostatečné materiální zabezpečení MAS 1 3 3 dlouhodobé plánování materiálních zdrojů MAS MAS Pobeskydí

Vysvětlivky:
Dopad resp. pravděpodobnost rizika se pohybuje mezi 1 (velmi malý) a 5 (velmi velký)

Název rizika Hodnocení významnosti rizika (V) Opatření ke snížení významnosti rizika Vlastník rizika

1553nefinancovatelnost celé strategie z EU fondů

nedostatek vlastních finančních zdrojů MAS 1 5 5 MAS Pobeskydí

realizátoři projektů

nestabilní členská základna MAS a snížení 
personální kapacity 2 3 6 MAS Pobeskydí

3 3 9 MAS Pobeskydí

nejasné pravomoce zaměstnanců MAS vůčí 
žadatelům 2 4 8 MAS Pobeskydí

Finanční riziko

Organizační riziko

Právní riziko

Věcné riziko

Významnost rizika se pohybuje mezi 1 (nízká) a 25 (vysoká)

nekvalitní personál MAS 2 4 8 MAS Pobeskydí

nesoulad priorit MAS s priority místních 
aktérů 2 4 8 MAS Pobeskydí

závislost hodnocení projektů na pravidlech a 
metodikách dotačních programů
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