Vzorový projekt pro opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR 

Jako pomůcku zveřejňujeme následující vzorový projekt pro zpracování žádostí o dotaci potencionálním žadatelům. 
PROJEKT DLE ZÁVAZNÉ OSNOVY

1. Název projektu
Rekonstrukce a modernizace obecní budovy v Dolní Lhotě

Název MAS: Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob


Fiche

Název Fiche:
Občanská vybavenost


Číselné označení: 

1


Název hlavního opatření/podopatření:

 III.2.1.2 Občanské vybavení a služby


Vedlejší opatření/podopatření:
 nejsou

2. Žadatel
Název žadatele: 
Obec Dolní Lhota
Sídlo:
999 99  Dolní Lhota  č.p.1

IČ:
777777777 
Základní (nejdůležitější) přehled činností  žadatele, které mají vztah k předmětu projektu:
· Všeobecné činnosti veřejné správy
2.1. Zpracovatel projektu

BUSTON o.p.s.
Sídlo: 777 77 Horní Lhota č.p. 11
Tel.: +420 558 777 777                  e-mail: buston@iol.cz
3. Popis projektu
3.1. Zdůvodnění projektu
Podstata problému a popis výchozího stavu
Obecní budova ve vlastnictví Obce Dolní Lhota je ve špatném technickém stavu. Do objektu proniká zemní vlhkost, která způsobuje značné škody na budově i vnitřním vybavení. Vlivem pronikající vlhkosti došlo ke znehodnocení podlah, které nejsou ani tepelně odizolovány, čímž dochází k energetickým ztrátám. Vytápění budovy je v vzhledem k jeho stáří v  nevyhovujícím stavu. Rovněž přístřešek na venkovním schodišti při vstupu do budovy je zchátralý a neplní svůj účel.
Budova slouží jako multifunkční objekt pro následující účely:
a) obecní úřad – v budově jsou umístěny kanceláře obecního úřadu, včetně archivu, čekárny a dalšího nezbytného zázemí,
b) kulturní místnost – slouží pro setkávání občanů při různých příležitostech, pořádání kulturních a společenských akcí,
c) knihovna – poskytuje služby občanům,
d) klubovna hasičů – slouží pro setkávání členů místního sdružení dobrovolných hasičů, které vykazuje výraznou aktivitu a různorodou spolkovou činnost,

e) klubovna sportovců – slouží pro setkávání místních sportovců (schůze, příprava sportovních akcí).
Cílové skupiny

Cílové skupiny předkládaného projektu jsou prezentovány v následující tabulce:

	Cílová skupina
	Přínos pro cílovou skupinu
	Míra využití

	Zaměstnanci a zastupitelé obce
	Zlepšení podmínek pro výkon samosprávy
	Každodenně

	Občané obce
	Zlepšení podmínek pro vyřizování občanských záležitostí na obecním úřadu;
zvýšení úrovně společenských a kulturních akcí
	Každodenně, akce měsíčně


	Občané okolních obcí
	Zvýšení úrovně společenských a kulturních akcí, kterých se účastní obyvatelé okolních obcí
	Měsíčně

	Sbor dobrovolných hasičů
	Zlepšení podmínek  pro svou činnost
	Týdně

	Sportovní klub
	Zlepšení podmínek pro svou činnost 
	Týdně


Hlavní prospěch z projektu  bude mít samospráva a občané obce.

Vyřešení problému realizací projektu

Rekonstrukcí a modernizací objektu dojde ke zlepšení jeho technického stavu. Zateplením podlah bude dosaženo lepších energetických parametrů budovy, z dlouhodobého hlediska dojde k úsporám energie. Izolací proti zemní vlhkosti bude zabráněno další devastaci budovy. Opravou přístřešku bude zvýšena bezpečnost občanů při návštěvách v objektu, protože bude zabráněno namrzání vody pronikající střechou na schody a navátí sněhu. Celkově dojde ke zlepšení vnitřního i vnějšího vzhledu objektu.    
3.1.1. Inovace projektu 
a) 
Návaznost na aktivity zaměřené na síťování a/nebo partnerství: Realizací projektu dojde ke zkvalitnění zázemí pro setkávání občanů a různých subjektů při nichž bude navazována spolupráce a partnerství.
b)
Využití a uplatnění nových (pro dané území) technologií a postupů šetrných k životnímu prostředí: V rámci projektu bude provedena tepelná izolace, čímž dojde k úsporám energie, což ve svém důsledku zlepší životní prostředí.
c) 
Návaznost na strategické a/nebo komunitní plánování a řízení: Projekt je v souladu se Strategií rozvoje Pobeskydí a byl projednán na veřejných zasedáních zastupitelstva obce za účasti občanů.
d)
Komunitní přístup při vzniku projektu: Projekt byl iniciován na základě všeobecného názoru občanů pro zlepšení podmínek funkce obecního úřadu a podmínek pro zájmovou činnost spolků. Návrh projektu byl projednán a schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne xx.xx.xxxxx. 
3.2. Realizace projektu
Konkrétní činnosti, které budou realizovány jako způsobilé výdaje

Jako způsobilé výdaje v rámci projektu budou realizovány následující konkrétní činnosti:
a) stavební obnova budovy:
-
provedení sanace nepodsklepené části budovy podřezáním, vložením fólie proti zemní vlhkosti, zateplení podlah podlahovým polystyrénem a provedení hydroizolace podlah, aby nedocházelo ke vzlínání vlhkosti do zdí,
-
výměna dřevěných podlah na podsklepené části budovy za nové dřevěné podlahy a provedení izolace proti vlhkosti,

-
oprava a nátěr stávajících vnitřních dveří,
-
položení nových podlahových krytin v celé budově,

-
provedení obkladů stávajících betonových schodů krytinou PVC,

-
oprava přístřešku na venkovním schodišti,
- 
rekonstrukce vytápění.




b)
nákup vybavení kanceláře obecního úřadu  (pořízení investičního souboru movitých věcí):




-
stůl pracovní – 2 ks





-
stůl přídavný jednací  – 1 ks





-
stůl přídavný pro psací stroj – 1 ks 





-
kontejner  – 2 ks





-
vozík pod počítač  – 2 ks





-
výsuv na klávesnici – 2 ks





-
skříň šanonová  – 2 ks





-
věšáková odkládací stěna – 1 ks



c)
zpracování projektové dokumentace:





-
zadávací (výběrové) řízení.
Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu
	Fáze projektu
	Časový harmonogram realizace projektu

	
	06/2008
	07/2008
	08/2008
	09/2008
	10/2008
	11/2008
	12/2008
	01/2009
	02/2009
	03/2009
	04/2009
	05/2009
	06/2009
	07/2009
	08/2009
	09/2009
	10/2009
	11/2009
	12/2009

	Příprava projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podání Žádosti o dotaci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizace výběrového řízení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Realizace projektu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podání žádosti  o proplacení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Místo realizace projektu


Č.p.: 1


999 99  Dolní Lhota, katastrální území Dolní Lhota – Záluží


Okres: Frýdek - Místek

3.3. Technické řešení projektu 
Věcný popis technického řešení projektu
Technické řešení projektu spočívá v provedení stavebních prací, kterými se dosáhne zlepšení technického stavu objektu. Součástí technického řešení je  pořízení vybavení kanceláře obecního úřadu. Podrobný rozpis je uveden v kap. 3.2.  
Technická dokumentace ke stavebnímu řízení – realizace projektu nevyžaduje stavební řízení.
Technické řešení stavby 

V rámci realizace projektu budou  provedeny následující stavební práce:

-
výkopy, přemístění výkopu, přemístění suti, uložení na skládku,
-
zásyp, betonáže,

-
omítky vnitřní a venkovní,

-
podlahy keramické – soklík,

-
bourání omítek,

-
zateplení podlah,

-
podřezávání,

-
hydroizolace,
- 
nátěry,



-
rekonstrukce topení,




-
oprava a nátěry dveří,


-
přístřešek.

3.4. Výsledky projektu
Výsledkem projektu bude zhodnocená a technicky nezávadná obecní budova, ve které je umístěn obecní úřad, knihovna, kulturní místnost, klubovna hasičů a klubovna sportovců. Po realizaci projektu se nezmění způsob vyžívání, dojde však ke zlepšení podmínek pro užívání. Budova bude sloužit jako multifunkční objekt pro následující aktivity a  využití: 
a) Obecní úřad – výkon samosprávy obce.
b) Setkávání občanů při různých příležitostech, pořádání kulturních a společenských akcí.

c) Knihovní služby.

d) Setkávání členů místního sdružení dobrovolných hasičů, příprava odborných a společenských akcí.

e) Setkávání místních sportovců (schůze, příprava sportovních akcí).

Realizací projektu nedojde k vytvoření nových pracovních míst. 

4. Rozpočet projektu


Celkové výdaje a rozpočet projektu

Stavební práce:   

1.   Výkopy
16 470,-  Kč



2. 
Přemístění výkopu
8 052,-  Kč


3. 
Přemístění suti
575,-  Kč

4. 
Uložení na skládku
39 422,-  Kč

5. 
Zásyp
12 261,-  Kč



6.  
Betonáže
76 578,-  Kč


7.  
Omítky vnitřní
18 290,-  Kč


8. 
Omítky venkovní
8 820,-  Kč

9. 
Podlahy keramické - soklík
990,-  Kč

10.
Bourání omítek
3 901,-  Kč

11. 
Zateplení podlah
27 492,-  Kč

12. 
Podřezávání
118 775,-  Kč

13. 
Hydroizolace 
9 332,-  Kč

14. 
Nátěry
9 480,-  Kč


15. 
Přípravné práce (normohodiny)
8 925,-  Kč

16.
Rekonstrukce topení
50 000,- Kč

17. 
Oprava a nátěry dveří
100 000,- Kč

18.
Přístřešek, kovová konstrukce, polykarbonový kryt
105 300,- Kč

18.
DPH
116 786,- Kč

Stavební práce celkem 
731 449,- Kč


Vybavení kanceláře obecního úřadu (investiční soubor movitých věcí)
1.

Stůl pracovní – 2 ks
17 962,- Kč

2.

Stůl přídavný jednací  – 1 ks
9 506,- Kč

3.

Stůl přídavný pro psací stroj – 1 ks 
2 562,- Kč

4.

Kontejner  – 2 ks
9 380,- Kč

5.

Vozík pod počítač  – 2 ks
490,- Kč

6. 
Výsuv na klávesnici – 2 ks
1 540,- Kč

7.

Skříň šanonová  – 2 ks
23 828,- Kč

8.

Věšáková odkládací stěna – 1 ks
2 954,- Kč

9. 
DPH
12 962,- Kč
Vybavení celkem
81 184,- Kč


Zpracování projektové dokumentace – zadávací (výběrové) řízení, včetně DPH
20.000,-Kč
CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU
832 633,- Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu
Vzhledem k tomu, že se jedná o objekt využívaný víceúčelově, jsou způsobilé výdaje na stavební práce vztahující se k více účelům procentuálně rozčleněny do příslušných kódů v poměru jejich užitných ploch. Procentuální poměry všech užitných ploch jsou následující:
· kulturní infrastruktura (kulturní místnost, knihovna, klubovna hasičů, klubovna sportovců):

69,5 % 

· občanská vybavenost pro veřejnou správu (místnosti v užívání obecního úřadu):


30,5 %
· celkem:










100 %.

Způsobilé výdaje dle kódů:
· kód 002, stavební výdaje na stavební obnovu budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení v oblasti kulturní infrastruktury (69,5 %)





     508 357,- Kč
· kód 011, stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) a/nebo novou výstavbu budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení (30,5 %)



     223 092,- Kč 
· kód 018, výdaje na nákup technologie, zařízení, vybavení, hardware, software souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů na projekt, ze kterých je stanovena dotace  – vybavení kanceláře OÚ  (investiční soubor movitých věcí):                                                                                                  81 184,- Kč
· kód 019, výdaje na zpracování projektové dokumentace – zadávací (výběrové řízení):               20 000,- Kč
CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU




                  832 633,- Kč

Způsobilé výdaje jsou shodné s celkovými výdaji projektu.


Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 832 633,- Kč

Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou shodné jak co do výše, tak i členění dle kódů s celkovými způsobilými výdaji uvedenými v předcházející části. 
Žádná část objektu, který je předmětem projektu nebude využívána pro jiné účely než jsou cíle a účel záměru.
Nezpůsobilé výdaje projektu:   0,- Kč
5. Realizované projekty

Obec Dolní Lhota v  posledních třech letech realizovala projekt „Rekonstrukce sportovního hřiště na víceúčelový sportovní areál“ (LEADER+) v rámci OP RVMZ s garancí Ministerstva zemědělství ČR. V příštím roce zatím plánuje realizovat pouze tento předkládaný projekt vzhledem k jejím finančním možnostem.
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