

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 1. 1. 2011 - 30. 4. 2011

Název MAS: Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):

Věra Kratochvílová, manažerka MAS

kontakt:

tel.: +420 558 431 068, +420 608 770 496,

e-mail: kratochvilova@pobeskydi.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období:

- 20. 4. 2011 Vyhlášení výzvy č. 4.
- Zpracování Monitorovací zprávy o realizaci SPL MAS Pobeskydí k 31. 12. 2010.
- 13. 1., 31. 1., 7. 4. 2011 Praha, účast na jednání TPS Leader - úpravy pravidel.
- 1. 2. 2011 Hradec nad Moravicí, účast na školení Postupy při volbě orgánů MAS.
- 3. 2. 2011 Opava, účast na Společném školení pracovníků SZIF, MAS a KAZV.
- 23. 2. 2011 Štramberk, účast na školení Projekty spolupráce, problematika realizace, úpravy pravidel IV.2.1.
- 25. 2. 2011 Soběšovice, školení zastupitelů obcí Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady „Výběrové řízení“ - účastníci byli informováni o aktualizovaném znění zákona 137/2006 Sb. ze září 2010.
- 15. 2. 2011 Frýdek-Místek, účast na školení Účetní závěrka, novely zákonů v r. 2011.
- 24. 2. 2011 Frýdek-Místek, účast na školení Změna pravidel pro odpočet DPH od 1. 4. 2011.
- 17. 3. 2011 Křtiny, účast na Valné hromadě NS MAS.
- 21. a 28. 4. 2011 Třanovice, Školení potencialních žadatelů o dotaci ve 4. Výzvě „Pravidla IV.1.2, Fiche, Žádost o dotaci“ účastníci byli informováni o změnách v pravidlech od 3. 3. 2011, nových Ficích a nové žádosti o dotaci.
- Tvorba, zadání tisku a distribuce Zpravodaje MAS č. 1.
- Tvorba Výroční zprávy 2010 (zpracování účetní závěrky, finančního plánu na rok 2011, daňových přiznání, archivace uzavřeného účetního období), zadání tisku, distribuce.
- Příprava a zasedání: 28. 2. 2011 Kontrolní komise (vnitřní audit bez závad); 10. 3. 2011 Programového výboru a Valné hromady (projednání a schválení Aktualizace SPL včetně změn v orgánech, Monitorovací zprávy MAS k 31. 12. 2010); 15. 5. 2011 Programového výboru (projednání Fichí, výzvy č. 4, monitoringu projektů).
- 18. 3. 2011 proveden servis veškerých elektrických zařízení (PC, adaptéry, tiskárny, scanner, vazač) revizním technikem (povinnost ze zákona dle ČSN 331500), kód ZV 004.
- Odchodem účetní-ekonomky na mateřskou dovolenou dne 3. 4. 2011 vyvstala nutnost uzavřít smlouvu o zajištění externího účetnictví.
- 14. 4. 2011 kompletní oprava barevné tiskárny MC 2430 DL, kód ZV 004.



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2. Problémy při realizaci SPL:

Největším problémem je vysoký počet podaných žádostí ve vztahu k alokaci finančních prostředků ve Fichích č. 1 a č. 5 – žadatelé obce a svazky obcí; malý počet žadatelů zemědělských a podnikatelských subjektů pro vysoký podíl spolufinancování – až 60 % způsobilých výdajů; při vyhlášení výzev bez problémů; k odvolání žadatelů nedošlo.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- Aktualizace finančního plánu SPL.
- Vyšší úsilí managementu a členů orgánů MAS k vyhledávání žadatelů z řad zemědělských a podnikatelských subjektů.
- Spoluprací se žadateli při hledání jiných zdrojů financování (ROP, POV, nadace), nebo jiných způsobů řešení projektů.
- Změnou preferenčních kritérií.

4. Změny:

- **SPL** – změny dle reálných skutečností: doplněn počet obyvatel k 31. 12. 2010, upravena rozloha území, upraven návrh monitorovacích indikátorů, doplněny spolupracující subjekty, zjednodušeno schéma struktury MAS, došlo ke změnám zástupců členů a komisí (komunální volby 2010), v kapitole 6.1. Priority a cíle uvedeno opatření 2.1.2 do souladu s novelizovanými Pravidly IV.1.2, upřesněn finanční plán, upřesněn časový plán při vyhlášení příjmu žádostí o dotaci, dle zkušeností upřesněny administrativní postupy a postup výběru projektů, doplněna veřejná obhajoba přijatých žádostí o dotaci, doplněna skartační lhůta pro PRV.
- **Fiche** č. 1., 2., 3. a 4. - navrženy a v orgánech MAS projednány preferenční kritéria stanovená MAS tak, aby byl výběr projektů co nejtransparentnější; uvedeny do souladu s novým formulářem fiche a Pravidly IV.1.2; Fiche č. 3 Cestovní ruch, omezena na podopatření III.1.3.2 Ubytování a sport, v podopatření III.1.3.1 není vytipován žádný žadatel. Fiche č. 5 bude upravena pro výzvu č. 5.

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých žádostí o dotaci: 0 (příjem žádostí pro 13. kolo PRV je stanoven od 9. do 13. května 2011, předpoklad 35)

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 14

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 4

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace: 0

ostatní:

- v kanceláři MAS: 72
- telefonicky: 49
- e - mailem: 40
- skype: 2

Počet účastí na kontrolách SZIF: 3

Další: ---

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPC	Úvazek ¹ /počet odpracovaných hodin ²	Náplň práce	Poznámka
<i>Ing. Oto Onderek</i>	<i>PS</i>	<i>40/624</i>	<i>Manažer pro realizaci SPL, ředitel</i>	
<i>Věra Kratochvílová</i>	<i>PS</i>	<i>40/624</i>	<i>Manažerka MAS</i>	
<i>Ing. Krystyna Nováková</i>	<i>PS</i>	<i>40/470,5</i>	<i>Účetní-ekonom</i>	<i>Od 3. 4. 2011 MD</i>
<i>Ing. Aneta Struhalová</i>	<i>PS</i>	<i>40/526</i>	<i>Administrátorka projektů</i>	
<i>Libor Křen</i>	<i>DPP</i>	<i>7/7</i>	<i>Člen Kontrolní komise</i>	

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

Jedná se o jednak o naplňování ISÚ, jednak o podnikatelské činnosti - zpracování 6 žádostí o dotaci z krajských a státních programů (Problémový okruh 3 - Životní prostředí a infrastruktura; Problémový okruh 1 - Společnost); administrace realizovaného projektu v ROP MSK (Problémový okruh 1 Společnost).

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- *16. a 17. 5. 2011 Štramberk, účast na LeaderFEST 2011.*
- *Příprava a uskutečnění návštěvy z Bretaně – studenti + MAS Pontivy.*
- *Příprava a uskutečnění návštěvy Srbska v rámci připravované spolupráce.*
- *Vydání druhého a příprava třetího čísla Zpravodaje MAS.*
- *Administrace přijatých žádostí, v týdnu č. 23 veřejná obhajoba přijatých žádostí, 10. 6. 2011 zasedání výběrové komise, 17. 6. 2011 předložení vybraných žádostí z Výzvy č. 4 na RO SZIF Opava.*
- *Účast na projektu Zelené centrum Třanovice (dle potřeby).*
- *Červenec 2011, příprava a vyhlášení výzvy č. 5.*
- *Aktualizace údajů monitorovací zprávy k 30. 6. 2011.*
- *Evaluace SPL.*

Datum: 11. května 2011

Podpis: Věra Kratochvílová

¹ Týdenní úvazek v hodinách dle PS; celkový úvazek dle DPP

² Odpracovaná doba na IV.1.1 v hodinách za sledované období