

# Monitorovací zpráva o činnosti MAS

**Zpráva za období:** 1. 5. 2011 - 31. 8. 2011

**Název MAS:** Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob

zpracovatel zprávy

(jméno, příjmení, funkce): Věra Kratochvílová, manažerka MAS

kontakt: tel.: +420 558 431 068, +420 608 770 496,

e-mail: [kratochvilova@pobeskydi.cz](mailto:kratochvilova@pobeskydi.cz)

## 1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období:

- 3. 5. 2011: PS LEADER při NS MAS ČR v Praze,
- 4. 5. 2011: koordinační porada MAS MSK k LeaderFestu v Hradci n. M.,
- 10. 5. 2011: koordinační porada MAS MSK k LeaderFestu ve Štramberku,
- 9. – 13. 5. 2011: příjem žádostí o dotaci ve 4. výzvě,
- 13. 5. – 8. 6. 2011: administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti žádostí podaných ve 4. výzvě,
- 12. – 18. 5. 2011 Třanovice, Štramberk - příprava a uskutečnění návštěvy studentů a zástupců MAS Pontivy z Bretaně ve Francii, včetně uspořádání semináře o naší činnosti a vyjasnění si okruhů budoucí spolupráce; obdrželi jsme děkovaný dopis od předsedy MAS Pontivy za péči, kterou jsme návštěvě věnovali.
- 16. - 18. 5. 2011: Štramberk - spolupořádání a účast na LeaderFEST 2011, účast 250 osob ze 12 zemí Evropy. Obdrželi jsme děkované dopisy sborů a souborů, které realizovaly kulturní vystoupení.
- 19. 5. 2011: předložena žádost o proplacení dotace za 1. až 4. měsíc 2011, včetně monitorovací zprávy k 30. 4. 2011,
- 25. – 29. 5. 2011 Padina, Kovačica, Indía, Erdevík, Šid Srbsko - příprava a uskutečnění návštěvy v rámci aktivity navazování mezinárodní spolupráce. Prezentovali jsme MAS a členy MAS zástupcům místních samospráv, spolků a podnikatelů se záměrem navázání kontaktů k předání zkušeností z Leaderu zemi, která se připravuje na vstup do EU.
- 9. 6. 2011: veřejná obhajoba přijatých žádostí ve 4. výzvě,
- 10. 6. 2011: zasedání výběrové komise (12 vybraných projektů),
- 17. 6. 2011: předložení vybraných žádostí na RO SZIF Opava,
- 21. 6. 2011: účast na konferenci SPOV ve Sviadnově,
- 30. 6. 2011: odesláno doporučenou poštou střednědobé hodnocení SPL na RO SZIF Opava,
- 11. 7. 2011 vyhlášení 5. výzvy,
- 13. 7. 2011 vydání a distribuce Zpravodaje č. 2,
- 15. 7. 2011 monitoring projektů – Obec Lhotka,
- 20. 7. 2011 a 4. 8. 2011 Třanovice - školení potencionálních žadatelů o dotaci, informace o PRV, SPL, Pravidlech IV. 1. 2., vyhlášené fichi č. 5,
- 18. 7. 2011 odeslán elektronickou poštou na MZe vyplněný dotazník k Hodnocení MAS 2011,
- 20. 7. 2011 návštěva ze Srbska – Asociace pro vzdělávání a regionální rozvoj,
- 3. 8. 2011 kontrola projetu ex-post – TOZOS s CP SZIF,
- 8. 8. 2011 předložení doplněných žádostí ze 4. výzvy na RO SZIF Opava po administrativní kontrole RO SZIF,
- 8. – 23. 8. 2011 příjem žádosti o dotaci v 5. výzvě,
- 10. 8. 2011 odeslán doporučený dopis na CP SZIF Praha s přidělenými body za preferenční kritérium vytvoření každého nového pracovního místa za období 1. – 4. výzva MAS.
- 11. 8. 2011 monitoring projektů – Obec Hukvaldy,
- 11. – 31. 8. 2011 příprava podkladů pro hodnocení MAS 2011,
- 15. 8. 2011 návštěva ze Srbska – Asociace pro vzdělávání a regionální rozvoj,



- 23. – 31. 8 2011 administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti přijatých žádostí v 5. výzvě,
- 25. – 27. 8. 2011 České Budějovice – prezentace a propagace MAS a SPL na Zemi živitelce 2011 (cestovní příkaz bude součástí žádosti o proplacení za 3. etapu 2011),
- průběžně probíhá aktualizace Monitorovací zprávy o realizaci SPL MAS Pobeskydí k 30. 6. 2011.

## 2. Problémy při realizaci SPL:

Bez problémů.

## 3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

## 4. Změny:

- **SPL** – beze změn.
- **Fiche** – provedena aktualizace fiche č. 5 pro 5. Výzvu: upravena preferenční kritéria stanovená MAS; Fiche uvedena do souladu s novým formulářem a Pravidly IV.1.2 platnými od 3. 3. 2011.

## 5. Souhrn za projekty IV.1.2:

**Počet nově přijatých žádostí o dotaci:** 4. výzva = 27, 5. výzva = 18

**Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS:** 11

**Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS:** 5

**Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:**

na místě realizace: 1

ostatní:

- v kanceláři MAS: 49
- telefonicky: 30
- e - mailem: 22
- skype: 0

- **Počet účastí na kontrolách SZIF:** 3; cestovní příkazy za měsíc srpen budou součástí žádosti o proplacení za 3. etapu 2011.

Další: ---

## 6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPC	Úvazek <sup>1</sup> /počet odpracovaných hodin <sup>2</sup>	Náplň práce	Poznámka
Ing. Oto Onderek	PS	40/636	Manažer pro realizaci SPL, ředitel	
Věra Kratochvílová	PS	40/636	Manažerka MAS	
Ing. Krystyna Nováková	PS	40/0	Účetní-ekonom	Od 3. 4. 2011 MD
Ing. Aneta Struhalová	PS	40/544	Administrátorka projektů	

## 7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

V první řadě se jedná o naplňování ISÚ a o podnikatelskou činnost k získání finančních prostředků na financování nezpůsobilých výdajů - administrace

<sup>1</sup> Týdenní úvazek v hodinách dle PS; celkový úvazek dle DPP

<sup>2</sup> Odpracovaná doba na IV.1.1 v hodinách za sledované období

realizovaného projektu v ROP NUTS II Moravskoslezsko, včetně účasti na slavnostním uvedení do provozu dne 13. 8. 2011 (ISÚ - problémový okruh 1 Společnost), administrace realizovaného projektu v PRV (ISÚ - problémový okruh 3 Životní prostředí a infrastruktura).

**Další činnosti na podporu udržitelného rozvoje venkova:**

3. 5. 2011 Praha - účast na jednání Tematické pracovní skupiny Leader, změny v Pravidlech IV.2.1, tvorba Stanov.

3. 6. 2011 Třanovice - hodnocení OP RVMZ (Leader+) firmou BermanGroup, Mgr. Irena Kvízová.

22. 6. 2011 Třanovice - jednání o možnosti spolupráce s: Asociace regionálních značek, o.s PhDr. Kateřina Čadilová.; Lidé v Beskydech, o.s. Radka Sachrová.

29. 6. 2011 Třinec - pracovní skupina Venkov v projektu Koordinační program spolupráce při rozvoji území a aktivitách pro zajištění trvale udržitelných pracovních příležitostí v mikroregionu východní části Těšínského Slezska.

11. 8. 2011 MAS Pontivy zaslala konkretizaci okruhů spolupráce z její strany; komunikačním mostem je Michaela Mangelová, která tlumočila již při návštěvě zástupců mikroregionů, spolku pro obnovu venkova a MAS v Bretani v roce 2008 a je s problematikou hnutí Leader obeznámena. Byla s ní podepsána Smlouva o vypracování překladů a tlumočení.

20. 8. 2011 Lhotka - účast na folklórním festivalu Sochovy národopisné slavnosti za účelem prohlubování partnerských vztahů s pořadateli, sponzory a účastníky.

26. 8. 2011 České Budějovice - účast na jednání Tematické pracovní skupiny Leader, změny v Pravidlech osy IV., formulářích fiche a žádosti, hodnocení MAS. Jednání proběhlo v rámci Výstavy Země živitelka 2011 bez nároku na cestovné.

**8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:**

- 1. 9. 2011 a dále: plánované kontroly projektů na místě ve spolupráci s RO SZIF,
- 9. 9. 2011 Praha - prezentace a veřejné projednávání k hodnocení MAS 2011,
- 10. 9. 2011 Horní Tošanovice - spoluorganizátor dožíněk,
- 15. 9. 2011 Třanovice - návštěva cca 50 osob z Litvy (seminář o činnosti MAS a realizovaných projektech),
- upřesnění okruhů spolupráce s MAS Pontivy dle návrhu z 16. 5. 2011 a upřesnění z 11. 8. 2011.
- veřejná prezentace, zasedání výběrové komise k výběru projektů z 5. výzvy, odevzdání na RO SZIF Opava,
- příprava a vydání třetího čísla Zpravodaje MAS,
- účast v projektu Zelené centrum Třanovice (dle potřeby),
- aktualizace údajů do monitorovací zprávy o realizaci SPL,
- aktualizace fichí,
- příprava výzva č. 6.

**Poznámka:** technické průkazy k vozidlům v osobním vlastnictví používaným ke služebním cestám jsou součástí předcházejících žádostí o proplacení dotace.

**Datum:** 31. 8. 2011

**Podpis:** Věra Kratochvílová

**Příloha:** CD s touto monitorovací zprávou