



Zpráva o plnění integrované strategie CLLD_15_01_228/1

1. **Identifikace:** CLLD_15_01_228/1
2. **Sledované období:** 13. 12. 2016 – 31. 12. 2016
3. **Stav:** „Žádost o realizaci ISg splnila podmínky věcného hodnocení“
4. **Plánovaný objem způsobilých výdajů dle let, investičních priorit/aktivit a dle zdroje financování:** přehled uveden v příloze zprávy č. 1.
5. **Popis realizace integrovaného nástroje:** Ve sledovaném období nebyly čerpány žádné finanční prostředky na podporu strategie CLLD. MAS Pobeskydí, z. s., připravovala interní postupy pro jednotlivé programové rámce. Součástí přípravy interních postupů MAS bylo i zpracování kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti a kritérií pro věcné hodnocení. Programovým výborem MAS Pobeskydí, z. s., byl schválen předběžný harmonogram výzev na rok 2017 a plán činností na rok 2017. Byly zahájeny práce na přípravě vyhlášení jednotlivých výzev. Probíhala intenzivní animační činnost v území, byly poskytovány konzultace potenciálním žadatelům, připravovány a distribuovány materiály informující o podmínkách výzev.
Proces hodnocení/schvalování žádosti o podporu SCLLD trval déle než byla původní očekávání. Nepříjemností byly nové připomínky v rámci druhé vlny věcného hodnocení, které nebyly hodnotiteli identifikovány v první vlně věcného hodnocení. Tento problém byl vyřešen ze strany příslušného orgánu změnou pravidel a doplněním třetí vlny věcného hodnocení.
6. **Indikátory:** přehled uveden v příloze zprávy č. 2.
7. **Příloha:** -

V Třanovicích, dne 1. 2. 2017

Ing. Krystyna Nováková
ředitelka MAS Pobeskydí, z. s.

Ing. Dana Nováková
předsedkyně MAS Pobeskydí, z. s.

Zpráva o plnění integrované strategie CLLD_15_01_228/1

Příloha č. 2 - Indikátory

Specifický cíl CLLD	Opatření CLLD	IDENTIFIKACE programu				Identifikace indikátorů				Hodnoty indikátorů					
		Program	Prioritní osa OP / Priorita únie	Investiční priorita OP / Prioritní oblast	Specifický cíl OP / operace PRV	Kód NČI2014+	Název indikátoru	Měrná jednotka	Typ indikátoru (výstup/ výsledek)	Výchozí hodnota	Datum výchozí hodnoty	Cílová hodnota	Datum cílové hodnoty	Milník 31. 12.2018 (je-li ŘO vyžadován)	Dosažená hodnota
SC 1.3	Fiche č. 3: Místní nezemědělská produkce	PRV	6	6b	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	Podniky	Výstup	0	1.1.2015	4	31.12.2023	1	0
		PRV	6	6b	19.2.1	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	Výsledek	0	1.1.2015	3	31.12.2023	1	0
SC 1.4	Fiche č. 2: Zemědělské produkty	PRV	6	6b	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/oříemců	Podniky	Výstup	0	1.1.2015	2	31.12.2023	1	0
		PRV	6	6b	19.2.1	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	Výsledek	0	1.1.2015	1	31.12.2023	0	0
	Fiche č. 1: Investice do zemědělství	PRV	6	6b	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/oříemců	Podniky	Výstup	0	1.1.2015	3	31.12.2023	1	0
		PRV	6	6b	19.2.1	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	Výsledek	0	1.1.2015	1	31.12.2023	0	0
	Fiche č. 4: Investice do lesnictví	PRV	6	6b	19.2.1	93701	Počet podpořených podniků/příjemců	Podniky	Výstup	0	1.1.2015	2	31.12.2023	1	0
		PRV	6	6b	19.2.1	94800	Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader)	FTE	Výsledek	0	1.1.2015	1	31.12.2023	0	0
SC 4.4	Fiche č. 5: Spolupráce v rámci iniciativy LEADER	PRV	6	6b	19.3.1	92501	Celkové veřejné výdaje (EUR)	EUR	Výstup	0	1.1.2015	59080	1.1.2023	0	0
SC 1.1	Přístup k zaměstnání	OP ZAM	2	3	2.3.1	62600	Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti	Osoby	Výsledek	0	22.12.2015	8	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	62700	Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Osoby	Výsledek	0	22.12.2015	5	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	62800	Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ	Osoby	Výsledek	0	22.12.2015	10	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	62900	Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Osoby	Výsledek	0	22.12.2015	4	31.12.2023	0	0

		OP ZAM	2	3	2.3.1	63100	Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ	Osoby	Výsledek	0	22.12.2015	1	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	63200	Znevýhodnění účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti včetně OSVČ.	Osoby	Výsledek	0	22.12.2015	3	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Výstup	0	22.12.2015	15	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	67010	Využívání podpořených služeb	Osoby	Výsledek	0	22.12.2015	52	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	60000	Celkový počet účastníků	Osoby	Výstup	0	22.12.2015	105	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	67315	Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel	Osoby	Výsledek	0	22.12.2015	25	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	62200	Počet projektů zaměřených na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální a místní úrovni	Projekty	Výstup	0	22.12.2015	1	31.12.2023	0	0

SC 2.1	Prevence a řešení sociálního vyloučení	OP ZAM	2	3	2.3.1	80500	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	Výstup	0	22.12.2015	1	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	55102	Počet podpořených komunitních center	Zařízení	Výstup	0	22.12.2015	1	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	67310	Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel	Osoby	Výsledek	0	22.12.2015	70	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	62000	Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace	Projekty	Výstup	0	22.12.2015	4	31.12.2023	0	0
		OP ZAM	2	3	2.3.1	67001	Kapacita podpořených služeb	Místa	Výstup	0	22.12.2015	25	31.12.2023	neuvádí se	0
	Infrastruktura sociálních služeb a začleňování	IROP	4	9d	4.1	67510	Kapacita služeb a sociální práce	Klienti	Výsledek	82	31.12.2013	92	31.12.2023	neuvádí se	82
		IROP	4	9d	4.1	55401	Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci	Zázemí	Výstup	0	1.1.2015	5	31.12.2023	neuvádí se	0

		IROP	4	9d	4.1	55402	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb	Služby	Výstup	0	1.1.2015	3	31.12.2023	neuvádí se	0
SC 2.2	Vzdělávací infrastruktura	IROP	4	9d	4.1	50030	Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém	%	Výsledek	5,4	31.12.2013	5	31.12.2023	neuvádí se	5,4
		IROP	4	9d	4.1	50020	Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení	%	Výsledek	77,3	31.12.2013	90,5	31.12.2023	neuvádí se	77,3
		IROP	4	9d	4.1	50120	Počet osob využívající zařízení péče o děti do 3 let	Osoby	Výsledek	275	31.12.2013	280	31.12.2023	neuvádí se	275
		IROP	4	9d	4.1	50000	Počet podpořených vzdělávacích zařízení	Zařízení	Výstup	0	1.1.2015	7	31.12.2023	2	0
		IROP	4	9d	4.1	50001	Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení	Osoby	Výstup	0	1.1.2015	117	31.12.2023	neuvádí se	0
		IROP	4	9d	4.1	75120	Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě	%	Výsledek	30	31.12.2011	35	31.12.2023	neuvádí se	30
		IROP	4	9d	4.1	76310	Podíl cyklistiky na přepravních výkonech	%	Výsledek	7	31.12.2011	10	31.12.2023	neuvádí se	7
		IROP	4	9d	4.1	75001	Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě	Realizace	Výstup	0	1.1.2015	13	31.12.2023	neuvádí se	0

SC 3.4	Udržitelná a bezpečná doprava	IROP	4	9d	4.1	76200	Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras	km	Výstup	0	1.1.2015	2	31.12.2023	neuvádí se	0
		IROP	4	9d	4.1	76100	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras	km	Výstup	0	1.1.2015	2,5	31.12.2023	neuvádí se	0
		IROP	4	9d	4.1	76401	Počet parkovacích míst pro jízdní kola	Parkovací místo	Výstup	0	1.1.2015	15	31.12.2023	neuvádí se	0
SC 3.5	Prevence invazních druhů	OP ŽP	4	1	4.2	45711	Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou	Lokalita	Výsledek	0	1.1.2015	5	31.12.2023	0	0
		OP ŽP	4	1	4.2	45102	Plocha území, kde byla provedena opatření (včetně mapování či monitoringu) proti nepůvodním druhům	ha	Výstup	0	1.1.2015	21	31.12.2023	0	0
		OP ŽP	4	1	4.2	45101	Počet opatření k omezení nepůvodních druhů (včetně mapování či monitoringu)	Opatření	Výstup	0	1.1.2015	4	31.12.2023	0	0