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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN FRÝDEK-MÍSTEK II 

Zápis 

 

 

Akce:   jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Termín konání: pondělí 4. října 2021, od 9:00 hod. 

Místo konání: Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 

Přítomni:  viz prezenční listina 

PROGRAM 

1. Informace o projektu 

2. Vyhodnocení ročního akčního plánu 2020 

3. Aktivity spolupráce 

4. Závěrečná konference 

5. Aktualizace analýzy a strategického rámce priorit 

6. Roční akční plán 2022 

7. Ostatní 

ÚVOD 

Jednání pracovní skupiny (dále jen „PS“) zahájil David W. Novák, který přivítal přítomné členy, zvláště nové, Lucii 
Onderkovou a Maxe, a představil program jednání. Z jednání PS byla s vědomím přítomných pořízena fotodoku-
mentace pro potřeby dokladování. Zápisem byl pověřen David W. Novák, jeho ověřením Martin Kocur. 

Jednání PS navazovalo na setkání metodického klubu mateřských škol, některé body programu jednání PS byly 
probrány zcela či zčásti na něm a zápis z něj byl rozeslán přítomným samostatně. 

Lucia Onderková krátce představila Lesní klub Jasánek a jeho aktivity. Nabídla přítomným možnost návštěvy v les-
ním klubu. 
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INFORMACE O PROJEKTU 

David W. Novák krátce informoval přítomné o aktivitách, které v projektu proběhly od posledních jednání PS, aktu-
álně probíhají a plánují se: 

• Projekt Místní akční plán Frýdek-Místek II se blíží ke konci (31. prosince 2021). Dokončují se aktivity spolu-
práce (viz samostatný bod programu), připravují se poslední vzdělávací aktivity a dokončují se poslední 
závazky vůči poskytovateli dotace a povinnosti vyplývající z postupů, kterými jsou realizátoři místních akč-
ních plánů vázáni. 

• Byl schválen navazující projekt Místní akční plán Frýdek-Místek III, který začne 1. ledna 2022. V tomto pro-
jektu bohužel nebudou finanční prostředky na implementaci. 

• Bylo schváleno vyhodnocení ročního akčního plánu 2020 (viz samostatný bod programu). 
• Aktuálně probíhá / probíhají: 

o série podzimních jednání PS, 
o vyhodnocení dotazníkového šetření: dotazníky byly sesbírány na podzim 2020, nyní se sestavuje 

závěrečná zpráva, 
o aktualizace analýzy a strategického rámce priorit (viz samostatný bod programu), 
o aktualizace seznamu investičních priorit: ta zahrnuje aktualizaci původních tabulek (pro projekty po-

dávané ještě v roce 2021) i zpracování nových pro navazující programové období, 
o příprava ročního akčního plánu 2022 (viz samostatný bod programu). 

• Čeká / čekají nás: 

o zpracování reflektivních zpráv organizací: zapojené školy, případně další partneři, v nich zhodnotí 
pozitiva a negativa projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II; realizační tým připraví podklady, 

o poslední vzdělávací aktivity: dvě při metodickém klubu mateřských škol (zdravý pohyb: 26. října, 
grafomotorika: 24. listopadu), jedna při PS čtenářská gramotnost (RWCT: 6. a 7. října), jedna při 
metodickém klubu společného vzdělávání (S Komenským škola jinak: Nově a lidsky: 4. října) a možná 
se uskuteční také ještě jedno setkání výchovných a kariérových poradců, 

o seminář k IROPu v novém programovém období: 5. října v Třanovicích, 
o minikonference ke společnému vzdělávání (A přece se točí!): 14. října v Třanovicích; předmětem 

bude kromě jiného zhodnocení dosavadní činnosti metodického klubu společného vzdělávání a dis-
kuse nad plány do budoucna, 

o seminář pro ředitele: 19. a 20. října na hotelu Hukvaldy; první den bude kurz přežití pro ředitele škol, 
druhý proběhnou prezentace Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, projektu OKAP II, k zapojení 
do volby povolání a ke školení pro výchovné a kariérové poradce, 

o závěrečná konference: 15. a 16. listopadu na Sepetné (viz samostatný bod programu), 
o vyhodnocení a uzavření projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II. 

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU 2020 

Dokončeno a řídicím výborem bylo schváleno vyhodnocení ročního akčního plánu 2020. Navzdory pandemii COVID 
19 a souvisejícím protipandemickým opatřením se díky úsilí partnerů z terénu podařilo většinu aktivit spolupráce 
udržet při životě, i když se jejich konkrétní průběh více či méně lišil od plánu. Bohužel byly výrazně ovlivněny 
aktivity, které stály na společném setkávání dětí, žáků i dospělých. Do působnosti PS spadaly v roce 2020 čtyři 
aktivity spolupráce, z nichž byla do 31. prosince ukončena jedna. 

Kompletní text vyhodnocení ročního akčního plánu 2020 je zveřejněn na webových stránkách projektu. Jeho shrnutí 
je v příloze zápisu. 

https://www.pobeskydi.cz/files/mas-pobeskydi-2021-vyhodnoceni-rocniho-akcniho-planu-2020-v-2021-07.pdf
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AKTIVITY SPOLUPRÁCE 

David W. Novák rekapituloval aktivity spolupráce spadající do působnosti PS: 

• Metodický klub mateřských škol: viz samostatný zápis. 
• Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do školy: aktivita byla ukončena. 
• Bezpečně po silnici aneb dopravní školička: budou dobíhat besedy s policistou. Byla zakoupena desková hra 

pro potřeby dalšího ročníku. 

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 

Závěrečná konference proběhne 15. a 16. listopadu na hotelu Sepetná na Ostravici. 

První den bude pracovní. Uskuteční se jednání řídicího výboru a PS. Součástí společného programu prvního dne 
budou krátká vystoupení vedoucích PS, kteří shrnou své hlavní dojmy z jejich činnosti a vybraných aktivit spolu-
práce. K těm si mohou vedoucí přizvat jako spoluvystupující partnery (Martin Kocur upřesní dodatečně). Navazující 
(paralelně probíhající) jednání PS bude mít za účel kromě jiného občerstvení jejich personálního složení o zájemce 
z účastníků konference. Na závěr prvního dne bude připraven společenský večer. Druhý den bude odborně-oddy-
chový. Vystoupí Eva Micková s tématem kompetenčních modelů ředitelů (předběžně). 

AKTUALIZACE ANALÝZY A STRATEGICKÉHO RÁMCE PRIORIT 

David W. Novák poděkoval přítomným za spolupráci na aktualizaci těchto dokumentů. Vzhledem k tomu, že k pře-
dem zaslanému torzu analýzy nezazněly žádné dotazy, připomínky, doporučení nebo návrhy, shrnul, že k dopraco-
vání dokumentu zbývají dvě kapitoly založené na práci od stolu (desk research). Prezentoval výsledky prioritizace 
souhrnné SWOT analýzy a SWOT analýzy za PS (viz příloha). 

Ani k předem zaslanému návrhu strategického rámce priorit nezazněly žádné dotazy, připomínky, doporučení nebo 
návrhy. V souladu s předchozími ujednáními PS zopakovala, že nepovažuje za nutné na loni aktualizovaném doku-
mentu nic měnit. 

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 2022 

Do konce roku 2021 bude probíhat příprava ročního akčního plánu na rok 2022. Ten je přitom limitovaný tím, 
že navazující projekt nebude umožňovat významnější (pokud vůbec jakou) podporu aktivit spolupráce. Naopak, 
vyschlý rozpočet projektu lze považovat za výzvu pro přípravu náročnějších projektů, financovaných z jiných dotač-
ních titulů, do kterých by se mohlo zapojit více škol regionu. Také lze hledat zdroje v soukromém a neziskovém 
sektoru, případně u samospráv. Počítá se s tím, že metodické kluby by měly v omezené míře probíhat přičleněním 
k PS. Podobně se počítá se zařazením navazujících ročníků podpořených periodicky se opakujících aktivit (po do-
mluvě s jejich garanty). Dále se počítá se zařazením nově vzniklého metodického klubu ředitelů základních škol (po 
ověření zájmu ze strany ředitelů). 
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OSTATNÍ 

Další jednání PS se uskuteční v pondělí 15. listopadu 2021 v odpoledních hodinách na hotelu Sepetná 
na Ostravici (na závěrečné konferenci). 

ZÁVĚR 

David W. Novák poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání PS. 

 

 

Zapsal: David W. Novák 

Ověřil: Martin Kocur 

PŘÍLOHY 

Prezenční listina z jednání pracovní skupiny Mateřinka 

Souhrnné vyhodnocení aktivit spolupráce 

Souhrnná SWOT analýza a SWOT analýza pracovní skupiny Mateřinka 
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SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ AKTIVIT SPOLUPRÁCE 

RAP 2020 obsahoval následujících 31 aktivit spolupráce mezi školami a dalšími organizacemi působícími ve vzdělá-
vání, výchově a v souvisejících oblastech: 

• Metodický klub mateřských škol 
• Setkání předškoláků aneb brzy půjdem do školy 
• Na Prašivou vyrazíme, společně se pobavíme 
• Bezpečně po silnici aneb dopravní školička 
• Metodický klub jazyků 
• Setkání s knihou 
• Tematické kufříky pro čtenářskou gramotnost II 
• Předávání zkušeností v dramatické výchově III 
• Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J. B. E. (Jolly Body English) 
• Zlatá CIHLA a Zlatá cihlička 
• Metodický klub matematiky 
• BESKOS (BESkydský Korespondenční Seminář) pro žáky základních škol 
• Projekt stavby domu 
• Interaktivní výuka biologie 
• Pojďte si vyzkoušet zestárnout 
• Mladí výtvarníci o našem regionu 
• Poznej svůj kraj 

• Mlsná vařečka 
• Environmentální soutěž Zlatý kapřík III 
• Metodický klub polytechniky 
• Polytechnika je zábava 
• Šikovné ruce 
• Polytechnika aneb robotů se nebojíme! 
• Vdechni život knize 
• Úžasná věda II 
• Environmentální výchova – udržitelná spotřeba 
• Metodický klub společného vzdělávání 
• Metodický klub malotřídních škol II 
• Posezení nad šálkem kávy 
• Metodický klub prvního stupně základních škol 
• Metodický klub školních družin a klubů 

Shrnutí 

23 z 31 aktivit spolupráce, které obsahoval RAP 2020, do něj přešlo z RAPu 2019, z nich devět bylo obsaženo již 
v RAPu 2018. 21 jich bylo zahájeno v letech 2018 nebo 2019 (dvě až v roce 2020), ale jejich ukončení bylo pláno-
váno na rok 2020, či ještě později. Pouze osm aktivit z RAPu 2020 bylo kompletně nových, jejich zahájení bylo 
plánováno na rok 2020 a také byly v tomto roce zahájeny. 

Jedenáct aktivit spolupráce z RAPu 2020 mělo být v roce 2020 ukončeno, dalších pět mělo být podle plánu ukončeno 
již v roce 2019. Z těchto šestnácti aktivit však bylo v roce 2020 ukončeno pouze šest, u dalších deseti byl termín 
ukončení posunut na rok 2021. Zcela zásadně se na tomto výsledku podepsala probíhající pandemie COVID 19 
a související protipandemická opatření, která naprostou většinu aktivit výrazně ovlivnila a donutila jejich garanty 
původní plány změnit, pokud to vůbec bylo v dané situaci možné. Pokračování jedné aktivity bylo protipandemickými 
opatřeními prakticky znemožněno, a proto byla ukončena předčasně (před dosažením stanovených cílů). 

Následující shrnutí proto rozlišuje: 

• vyhodnocení všech 31 plánovaných aktivit spolupráce, 
• vyhodnocení šesti ukončených aktivit spolupráce. 
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Příslušnost aktivit spolupráce k cílům strategického rámce priorit znázorňují následující grafy (obrázek č. 1 a obrázek 
č. 2). Z 31 aktivit spolupráce bylo devět plánováno a skutečně probíhalo v cíli č. 5.1 (Polytechnické vzdělávání), po 
čtyřech v cílech č. 1.1 (Předškolní vzdělávání), č. 3.1 (Matematická gramotnost) a č. 7.1 (Zázemí pro vzdělávání). 
Tři aktivity probíhaly v cíli č. 2.1 (Čtenářská gramotnost), po dvou v cílech č. 4.1 (Občanská výchova) a č. 4.2 (Místní 
a regionální identita). Po jednom pak v obou cílech priority č. 2 (Čtenářská a jazyková gramotnost) společně a v cí-
lech č. 2.2 (Jazyková gramotnost) a č. 6.1 (Společné vzdělávání). 

Obrázek č. 1: Všechny aktivity spolupráce podle jejich zařazení k cílům1 

 

Obrázek č. 2: Ukončené aktivity spolupráce podle jejich zařazení k cílům2 

 

Z šestnácti aktivit spolupráce plánovaných k ukončení v roce 2020 (nebo 2019) bylo ukončeno pouze šest. Šest 
bylo plánováno k ukončení v cíli č. 5.1 (Polytechnické vzdělávání), ukončena však nebyla žádná. Tři byly plánovány 
k ukončení a skutečně byly ukončeny v cíli č. 2.1 (Čtenářská gramotnost). Po dvou bylo plánováno ukončení aktivit 
spolupráce v cílech č. 1.1 (Předškolní vzdělávání) a č. 3.1 (Matematická gramotnost), ukončena však byla pouze 
jedna aktivita v cíli č. 1.1. Po jedné bylo plánováno ukončení a skutečně byly ukončeny aktivity spolupráce v cílech 
č. 2.2 (Jazyková gramotnost) a č. 4.1 (Občanská výchova). Jedna aktivita byla plánována k ukončení také v cíli 
č. 4.2 (Místní a regionální identita), v roce 2020 však ukončena nebyla. 

Základní parametry a indikátory aktivit spolupráce shrnují tabulka č. 1 a tabulka č. 2. První z nich zahrnuje aktivity 
v různých fázích realizace: jak ukončené, tak neukončené. Z absolutních čísel je patrné, že územní dopad aktivit 
spolupráce, počty zapojených škol, podpořených dospělých osob a prostor, ploch a souborů vnitřního vybavení 
a počty zapojených lektorů a partnerů (organizací mimo školy) překročily stanovený plán. Zcela zásadně 
se na tomto stavu podílí předpandemické výsledky aktivit spolupráce, neboť tyto byly v roce 2020 drasticky přiškr-
ceny. Proto za plánovanými výsledky dosud zaostávají počty podpořených dětí a žáků a zejména akcí. 

 
1 1.1: Předškolní vzdělávání; 2.x: Čtenářská a jazyková gramotnost; 2.1: Čtenářská gramotnost; 2.2: Jazyková gra-
motnost; 3.1: Matematická gramotnost; 4.1: Občanská výchova; 4.2: Místní a regionální identita; 5.1: Polytech-
nické vzdělávání; 6.1: Společné vzdělávání; 7.1: Zázemí pro vzdělávání. 
2 1.1: Předškolní vzdělávání; 2.1: Čtenářská gramotnost; 2.2: Jazyková gramotnost; 3.1: Matematická gramotnost; 
4.1: Občanská výchova; 4.2: Místní a regionální identita; 5.1: Polytechnické vzdělávání. 
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Soubor aktivit v různých fázích realizace má smysl kvantitativně vyhodnocovat pouze v relativních číslech. Základ-
nou pro toto hodnocení je podíl vyčerpaného rozpočtu na plánovaném. Zde je však nutné podotknout, že přiškrcené 
aktivity spolupráce navzdory úsilí jejich garantů mohly své rozpočty čerpat pouze v omezené míře a často na jiné 
věci, než byly původně v plánu. Při lehce nadpolovičním čerpání plánovaných rozpočtů se výše zmíněná (v absolut-
ních číslech) efektivita realizovaných aktivit spolupráce ještě zvýrazňuje. V tomto srovnání vynikají již zmíněné in-
dikátory, přičemž počet zapojených škol byl překročen dvaapůlnásobně a počty podpořených dospělých osob a pro-
stor, ploch a souborů vnitřního vybavení a počty zapojených lektorů a partnerů (organizací mimo školy) více než 
dvojnásobně. Pouze počet podpořených akcí za čerpáním rozpočtů zaostal o málo přes čtyři procenta. Rovněž zde 
však platí, že tyto výsledky jsou do značné míry dány předpandemickým průběhem aktivit spolupráce. 

Tabulka č. 1: Souhrn parametrů a indikátorů všech aktivit spolupráce3 

Indikátory Plán Skutečnost 

Území dopadu SO ORP FM 
SO ORP Třinec 

SO ORP FM 
SO ORP Bohumín 
SO ORP Frenštát pod Rad-
hoštěm 
SO ORP Frýdlant nad Ostra-
vicí 
SO ORP Hlučín 
SO ORP Holešov 
SO ORP Jablunkov 
SO ORP Karviná 
SO ORP Kopřivnice 
SO ORP Odry 
SO ORP Ostrava 
SO ORP Třinec 

Termín realizace 9/2017–6/2022 11/2017 → 

Rozpočet 4 507 168 Kč 2 284 788 Kč 

Zdroje krytí MAP 
Vlastní zdroje 
Obce (zřizovatelé) 
Region Slezská brána 
Sponzorské dary 

MAP 
Vlastní zdroje 
Obce (zřizovatelé) 
Operační program Zaměst-
nanost 

Počet realizovaných aktivit spolupráce 31 31 

Počet zapojených škol 251 341 

Počet zapojených partnerů (organizací mimo školy) 75 77 

Počet zapojených lektorů 94 98 

Počet podpořených dětí a žáků 5 007 4 793 

Počet podpořených dospělých osob 952 1 048 

Počet podpořených prostor, ploch a souborů vnitřního vyba-
vení 

75 79 

Počet podpořených publikací, databází, nástrojů komunikace 
a sdílení informací 

43 25 

Počet podpořených akcí 406 197 

 

Ukončené aktivity spolupráce, jejichž základní parametry a indikátory shrnuje tabulka č. 2, lze hodnotit také v ab-
solutních číslech. Toto hodnocení navíc přináší přesnější přehled o tom, jak si aktivity spolupráce skutečně stojí 

 
3 Veškeré údaje v tabulce jsou kumulativní. V případě, že se např. jedna škola, dítě, žák, dospělý atp. zapojili do více 
aktivit spolupráce, jsou započteni vícekrát. Ve skutečnosti se do všech aktivit spolupráce zapojilo 86 škol (z toho 57 
ze SO ORP FM) a 55 dalších organizací. 
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poté co byly ukončeny a má je smysl hodnotit bez zbytečného relativizování daného specifiky jejich projektového 
cyklu a životního cyklu jejich výsledků. 

Podobně jako u souboru všech aktivit spolupráce byl u ukončených aktivit překročen plánovaný územní dopad. 
Vzhledem k předčasnému ukončení jedné, finančně náročné aktivity se podařilo ušetřit téměř pětinu plánovaných 
finančních zdrojů, bohužel se však nepodařilo do financování aktivit spolupráce zapojit ani obce, resp. zřizovatele, 
ani sponzory. O téměř devadesát procent byl překročen počet podpořených dětí a žáků a o více než dvacet procent 
počet podpořených dospělých osob. Přesně byl naplněn počet podpořených prostor, ploch a souborů vnitřního 
vybavení, ostatní indikátory však za plánem zaostaly. V porovnání s čerpáním plánovaného rozpočtu se ještě v klad-
ných číslech pohybovaly následující indikátory (řazeno sestupně): počet zapojených partnerů (organizací mimo 
školy), lektorů a škol. Mírně v relativních číslech zaostal počet podpořených publikací, databází, nástrojů komunikace 
a sdílení informací, zde však v absolutních číslech pouze o jeden kus. Velmi výrazně však zaostal počet podpořených 
akcí, což je třeba jednoznačně přičíst pandemii COVID 19 a souvisejícím protipandemickým opatřením, pro která 
nebylo možné akce (zejména pro děti a žáky) vůbec uskutečnit. 

Tabulka č. 2: Souhrn parametrů a indikátorů ukončených aktivit spolupráce4 

Indikátory Plán Skutečnost 

Území dopadu SO ORP FM SO ORP FM 
SO ORP Karviná 
SO ORP Třinec 

Termín realizace 9/2018–6/2020 9/2018–12/2020 

Rozpočet 1 203 128 Kč 969 856 Kč 

Zdroje krytí MAP 
Vlastní zdroje 
Obce (zřizovatelé) 
Sponzorské dary 

MAP 
Vlastní zdroje 

Počet realizovaných aktivit spolupráce 16 6 

Počet zapojených škol 56 47 

Počet zapojených partnerů (organizací mimo školy) 18 17 

Počet zapojených lektorů 26 24 

Počet podpořených dětí a žáků 1 840 3 428 

Počet podpořených dospělých osob 223 273 

Počet podpořených prostor, ploch a souborů vnitřního vyba-
vení 

62 62 

Počet podpořených publikací, databází, nástrojů komunikace 
a sdílení informací 

5 4 

Počet podpořených akcí 216 102 

 

 
4 Podobně jako v předchozí tabulce. Ve skutečnosti se do ukončených aktivit spolupráce zapojilo třicet škol (z toho 
27 ze SO ORP FM) a šestnáct dalších organizací. Údaje v tabulce se s výjimkou počtu realizovaných aktivit spolu-
práce vztahují ke skutečně ukončeným aktivitám (plán i skutečnost). 



Souhrnná SWOT analýza SWOT analýza pracovní skupiny Mateřinka

Silné stránky
Dostatek, odborná způsobilost a nadšení většiny stávajících pedagogů Dostatek, odborná způsobilost a nadšení většiny stávajících pedagogů
Zkušenosti se spoluprací se zákonnými zástupci Zkušenosti se spoluprací se zákonnými zástupci
Převažující dobré vztahy a spolupráce mezi školami a jejich zřizovateli Převažující dobré vztahy a spolupráce mezi školami a jejich zřizovateli
Uspokojivá kvalita vzdělávání Uspokojivá kvalita vzdělávání
Vysoká míra autonomie škol Relativně uspokojivý stav budov a vybavenost škol pro jejich běžný provoz
Zkušenosti s partnerskou spoluprací Vysoká míra autonomie škol
Relativně uspokojivý stav budov a vybavenost škol pro jejich běžný provoz Zkušenosti s partnerskou spoluprací
Dostatečné finanční zdroje na běžný provoz Schopnost improvizace
Vstřícný postoj škol k reformám Vstřícný postoj škol k reformám
Zkušenosti s přípravou a realizací rozvojových aktivit Dostupnost a rozmístění základních prvků sítě vzdělávací infrastruktury
Schopnost improvizace Dostatečné finanční zdroje na běžný provoz
Rozsah služeb poskytovaných školami mimo vzdělávání Zkušenosti s přípravou a realizací rozvojových aktivit
Dostupnost a rozmístění základních prvků sítě vzdělávací infrastruktury Rozsah služeb poskytovaných školami mimo vzdělávání
Obecně dostatečná kapacita základních prvků sítě vzdělávací infrastruktury Obecně dostatečná kapacita základních prvků sítě vzdělávací infrastruktury
Zkušenosti s poskytováním volných kapacit škol veřejnosti a třetím subjektům Zkušenosti s poskytováním volných kapacit škol veřejnosti a třetím subjektům
Slabé stránky
Nedostatečné finanční zdroje na rozvoj vzdělávání Nedostatečné administrativní kapacity škol
Nedostatečné administrativní kapacity škol Chybějící autorita koordinující vzdělávání na regionální úrovni
Nedostatečně využitý potenciál každého dítěte, resp. žáka Vysoké počty dětí, resp. žáků ve třídách
Chybějící autorita koordinující vzdělávání na regionální úrovni Nedostatečné finanční zdroje na rozvoj vzdělávání
Nedostatečná autorita pedagogů a škol Nedostatečně využitý potenciál každého dítěte, resp. žáka
Nedostatečné personální zajištění ve vybraných oblastech Nedostatečné personální zajištění ve vybraných oblastech
Nedostatečné kompetence pedagogů ve vybraných oblastech Nedostatečné kompetence pedagogů ve vybraných oblastech
Nedostatečné propojení vzdělávání s reálným životem a praxí Nedostatečná autorita pedagogů a škol
Vysoké počty dětí, resp. žáků ve třídách Nedostatečně využitý potenciál partnerství
Nedostatečné materiální zdroje Nedostatečné materiální zdroje
Lokálně problematické vztahy škol a jejich zřizovatelů Lokálně problematické vztahy škol a jejich zřizovatelů
Absence koncepce rozvoje vzdělávání na regionální a hierarchicky nižší úrovni Nedostatečné propojení vzdělávání s reálným životem a praxí
Nedostatečně využitý potenciál partnerství Absence koncepce rozvoje vzdělávání na regionální a hierarchicky nižší úrovni
Nedostatek informací o plánovaných a probíhajících reformách Neefektivní hospodaření s finančními zdroji
Nedostatečné stavebně-technické zázemí Nedostatek informací o plánovaných a probíhajících reformách
Neefektivní hospodaření s finančními zdroji Specifické organizační problémy
Lokálně nedostatečné kapacity škol Nedostatečné stavebně-technické zázemí
Specifické organizační problémy Lokálně nedostatečné kapacity škol
Nízká hodinová dotace vybraných předmětů Nevyvážená věková struktura pedagogů
Nevyvážená věková struktura pedagogů Nízká hodinová dotace vybraných předmětů



Příležitosti
Zlepšení platových poměrů ve vzdělávání Zlepšení platových poměrů ve vzdělávání
Existence příkladů dobré praxe Přírodní a kulturní pestrost regionu
Zájem dětí, resp. žáků a zákonných zástupců o vybrané oblasti vzdělávání a související oblasti Existence příkladů dobré praxe
Přírodní a kulturní pestrost regionu Široký rozsah nabídky vzdělávání
Široký rozsah nabídky vybavení a výukových pomůcek Legislativní změny
Rovnost příležitostí Široký rozsah nabídky vybavení a výukových pomůcek
Široký rozsah nabídky vzdělávání Existence systémů podpory rozvojových aktivit
Vzdělanost v regionu Rovnost příležitostí
Existence systémů podpory rozvojových aktivit Vzdělanost v regionu
Legislativní změny Existence širokého spektra potenciálních partnerů ke spolupráci
Existence širokého spektra potenciálních partnerů ke spolupráci Zájem dětí, resp. žáků a zákonných zástupců o vybrané oblasti vzdělávání a související oblasti
Poptávka zaměstnavatelů po široké paletě zejména technických profesí Poptávka zaměstnavatelů po široké paletě zejména technických profesí
Možnost uzavírání smluv mezi školou a zákonným zástupcem žáka Možnost uzavírání smluv mezi školou a zákonným zástupcem žáka
Ohrožení
Chaotický průběh školských reforem Nekvalitní, komplikovaná a nestabilní legislativa
Degradace hodnoty vzdělávání Komplikovaná a neprůhledná administrativa
Absence stabilní vize ve školství Neadekvátní očekávání ze strany společnosti vůči školám
Nekvalitní, komplikovaná a nestabilní legislativa Chaotický průběh školských reforem
Komplikovaná a neprůhledná administrativa Nárůst sociálně patologických jevů ve společnosti a na školách
Neadekvátní očekávání ze strany společnosti vůči školám Obecný nedostatek finančních zdrojů ve školství
Nárůst sociálně patologických jevů ve společnosti a na školách Neuspokojivé platové poměry ve školství
Obecný nedostatek finančních zdrojů ve školství Degradace hodnoty vzdělávání
Neuspokojivé platové poměry ve školství Absence stabilní vize ve školství
Odchod nejkvalitnějších pedagogů ze školství Odchod nejkvalitnějších pedagogů ze školství
Chybějící pozitivní vzory Neinformovanost veřejnosti o právech a povinnostech ve vzdělávání
Obecný nezájem dětí, žáků a zákonných zástupců o vzdělávání a související oblasti Obecný nezájem dětí, žáků a zákonných zástupců o vzdělávání a související oblasti
Neinformovanost veřejnosti o právech a povinnostech ve vzdělávání Chybějící pozitivní vzory
Nízká míra sounáležitosti obyvatel s obcí a regionem Nízká míra sounáležitosti obyvatel s obcí a regionem
Neoptimální nastavení systémů podpory rozvojových aktivit Neoptimální nastavení systémů podpory rozvojových aktivit
Nedostatečná podpora alternativ ve vzdělávání Nedostatečná podpora alternativ ve vzdělávání
Nárůst sociální nerovnosti Konkurence médií a sociálních sítí
Konkurence médií a sociálních sítí Změny v životním stylu
Zásahy vyšší moci Nárůst sociální nerovnosti
Změny v životním stylu Zásahy vyšší moci
Nezájem potenciálních partnerů o spolupráci Nezájem potenciálních partnerů o spolupráci
Demografické změny Demografické změny


